

# MISE EN DEMEURE

**Réf :** AT/DO29/SDT/DRA/127 /2023  
Sous-Direction Technique  
Département réseaux d'accès

MASCARA le : 11.05.2023

**ALGERIE TELECOM – SPA**

**Direction Opérationnelle des Télécommunications de Mascara**

**Le Directeur Opérationnel de Mascara**

**A**

**Monsieur BOURABAIN YACINE -**

**Entreprise des Installations téléphoniques**

**Sise à Local n° 01, Division 651 lots N°58 – Cité BERMADIA- RELIZANE.**

**Objet : Mise en demeure n° 01**

**PROJET :** Travaux de remplacement, réparation et développement du réseau de distribution ODN.

**Contrat D'ADHESION :** N°08/2021 du 14.04.2021.

**ODS N° :** 95/23 du 20/04/2023.

Votre entreprise est absente sur le chantier de distribution du réseau ODN à la cité 860 logts SOCIAL SIDI AEK BENDJEBAR, votre entreprise et mise en demeure de n'avoir pas exécuter les travaux sur chantier malgré que l'ouverture de chantier à été effectuée en date 07.05.2023.

Votre absence, nous incombe un retard considérable, et influe sur nos engagements envers la hiérarchie afin d'achever le projet dans les délais souhaités.

Dans le cas où vous n'auriez pas procédé à l'exécution des travaux dans les (48) quarante huit heures à compter de la réception du présent avis , Algérie Télécom est contrainte d'appliquer les clauses du cantrat .

Particulièrement signalé.

**Important et particulièrement signalé .**



**Signé le DOT de Mascara.**

**BENYMINA Abdelkrim**  
Directeur Opérationnel des  
Télécommunications de Mascara (1)