

MISE EN DEMEURE

Réf : AT/DO29/SDT/DRA/18/2023

MASCARA le : 09.05.2023

ALGERIE TELECOM – SPA
Direction Opérationnelle des Télécommunications de Mascara

Sous-Direction Technique
Département réseaux d'accès

Le Directeur Opérationnel de Mascara

A

Monsieur MAKHLOUFI AHMED -
Entreprise des Installations téléphoniques
Sise à AIN BAIDA SUD 261 Lots Local N°02 –MASCARA.

Objet : Mise en demeure n° 02

PROJET : Travaux de remplacement, réparation et développement du réseau de distribution ODN.

Lieu des travaux : LOTISSEMENT MOUSSADAK MEDBEUR.

Contrat D'ADHESION : N°13/2021 du 14.04.2021.

ODS N° : 193/22 du 18/12/2022.(partie uplink)

Vu à votre absence depuis le 02.04.2023 ,je vous mets en demeure et je vous demande dès la réception de la présente mise en demeure de procéder à l'achèvement des travaux et à la préparation de la documentation afférente aux test et réception des travaux afin de résorber le retard enregistrée .
Faute de non respect de vos engagements et vos obligations mentionnés dans le contrat d'adhésion N°13/21 du 14.04.2021 .

Dans le cas où vous n'auriez pas procédé à la réception des travaux dans les (48) quarante huit heures Algérie Télécom est contrainte d'appliquer les clauses du cantrat (l'article 34) la resiliation .

Important et particulièrement signalé .

Signé le DOT de Mascara.



BENYAKIM Abdelkrim
Directeur Opérationnel des
Télécommunications de Mascara (1)