

ALGERIE TELECOM SPA

Direction Opérationnelle Des Télécommunications de Mila

Sous-Direction Technique

Département Réseau d'Accès

Réf: AT/DO MILA/SDTO/DRA /199/2023

A Monsieur
BENZERFA NAOUFEL
N°76 Lotissement Ouest TAHAR BRIK, MILA

Objet : Mise en Demeure N° 01.

Projet : Travaux de développement du Réseau de distribution Optique ODN Cité LOTS AFFES 2 - CH-LAID

ODS : N° : 45/SA/DAL/SDFS/2023.

Malgré l'ouverture de chantier le 17 Avril 2023, il nous a été signalé que votre entreprise n'a pas entamé les travaux jusqu'à ce jour ce qui constitue un non-respect de vos engagements contractuels.

A cet effet, nous avons le regret de vous mettre en demeure pour la première fois pour reprendre les travaux et renforcer le chantier par les moyens humains et matériel afin de rattraper le retard et ce dans un délai de 08 jours.

En cas de non prise en charge, Algérie télécom se réserve le droit de prendre toutes les dispositions contractuelles adéquates à ce sujet.

A Mila le : 09 ماي 2023



ALGERIE TELECOM
Directeur Opérationnel des
Télécoms de Mila
Adel RACHID