

ALGERIE TELECOM SPA
DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE MILA
SOUS DIRECTION FONCTION SUPPORT
DEPARTEMENT PATRIMOINES ET MOYENS
SERVICE MOYENS GENERAUX

A ETP

BENABDERRAHMANE BOUCHRA

Entreprise Des Travaux De Bâtiment Tout Corps D'état

Adresse: Mechta Sakhra Souda Route De Zeghaia- MILA

OBJET : Mise en Demeure N ° : 01

REF: AT/DO/SDFS/DPM/SMG/ 04 /2023.

- A/S : Des Travaux D'aménagement Du Complexe Zerrouki Mila (ACTEL MILA + CT 2)
 - convention N° : 24/SDFS/DAL/SA DO MILA du 29/12/2022.
 - ODS N° : 342/SA/DAL/SDFS/2022 du 29/12/2022.

Malgré la notification de la convention en date du **29/12/2022**, avec ODS ,ainsi que malgré la programmation de l'ouverture du chantier en date du **08/01/2023** , vous avez refusé d'entamer les travaux, prétextant une variation des prix du marché , alors que mes service vous en saisi en date du **27/12/2022**,par demande d'explication sous référence **527/DAL/2022** à ce sujet même , et vous avez répondu en date du **29/12/2022** que vous êtes en mesure de réaliser ses travaux et que vos prix et délais sont bien étudié, ce refus donc constitue un non-respect de vos engagements contractuels.

A cet effet, nous avons le regret de vous mettre en demeure pour la première fois pour entamer les travaux et renforcer le chantier par les moyens humains et matériel afin de rattraper le retard et ce dans un délai de **08 jours**. En cas de non prise en charge, Algérie télécom se réserve le droit de prendre toutes les dispositions contractuelles adéquates à ce sujet.



09 جانفي 2023
Directeur Opérationnel des Télécoms
de la Wilaya de Mila
ADEL RACHID