

ALGERIE TELECOM SPA
Direction Opérationnelle Des Telecom de Mila

Sous-Direction Technique

Département Réseau d'Accès

Réf : AT/DO MILA/SDTO/DRA 1175/2023

A Monsieur
ETP BOUCHEHAM DJALLEL MESSAOUD
Adresse : CITE BOUTELDJA AMMAR N° 72 DIDOUCHE MOURAD -CONSTANTINE

Objet : Mise en Demeure N° 01.

Projet : Travaux de Pose canalisation Urbaine Nouveau réseau FTTH Cité 38 LOGTS HAMOUDI + Cité 36 LOGTS GANDOUZ COMMUNE TADJANET

ODS : N° : 293/SA/DAL/SDFS/2022.

Il nous a été signalé que votre entreprise est en situation d'absence depuis le 09/04/2023, laissant ainsi les chambres sans couvertures, le chantier sans nettoyage et la remise en état non réalisée jusqu'à ce jour, ce qui constitue un non-respect de vos engagements contractuels.

A cet effet et à compter de la date de la réception de la présente, nous avons le regret de mettre votre entreprise en demeure pour reprendre les travaux, renforcer le chantier en moyens humains et matériels pour rattraper le retard et lever toutes les réserves dans un délai de huit jours.

En cas de non prise en charge, Algérie télécom se réserve tous les droits de prendre les dispositions contractuelles adéquates à ce sujet.

A Mila le : 16 افريل 2023



Directeur Opérationnel des Telecoms
de la Wilaya de Mila
ADEL RACHID