

ALGERIE TELECOM SPA

Direction Opérationnelle Des Télécommunications de Mila

Sous-Direction Technique

Département Réseau d'Accès

Réf: AT/DO MILA/SDTO/DRA /269/2022

**A Monsieur
LAHMAR AMINE**

Rue RABAH MESLEM -Commune de OUED SEGUIN -W-MILA

Objet : Mise en Demeure N° 02.

**Projet : Travaux de développement du Réseau de distribution Optique ODN Cité CHEBOUBA 02-
Commune SIDI MEROUANE**

ODS : N° : 119/SA/DAL/SDFS/2022.

Malgré l'ouverture de chantier le 29 Aout 2022 et malgré la mise en demeure N° 01 du 12 septembre 2022, il nous a été signalé que votre entreprise n'a pas entamé les travaux jusqu'à ce jour ce qui constitue un non-respect de vos engagements contractuels.

A cet effet, nous avons le regret de vous mettre en demeure pour la deuxième et la dernière fois pour reprendre les travaux et renforcer le chantier par les moyens humains et matériel afin de rattraper le retard et ce dans un délai de 08 jours.

En cas de non prise en charge, Algérie télécom se réserve le droit de prendre toutes les dispositions contractuelles adéquates à ce sujet.

A Mila le : 17 نوفمبر 2022



Directeur Opérationnel des Télécoms
de la Wilaya de Mila
ADEL RACHID