

Réf : AT / SDT/ DRA / CRU / 163..... / 2022.

Guelma le : ..... 19 JUIN 2022...

**REBACHI MOHAMED AMINE**

**Lotissement Promotionnelle N°03, N°77 Locale N°02, Belkheir**

**Mise En Demeure N° 02**

**1-Parties Contractantes :**

**Le Contractant :** la direction opérationnelle d'Algérie Télécom de la Wilaya de Guelma représentée par son directeur

**Le Partenaire Cocontractant :** ETB REBACHI MOHAMED AMINE.

**2- Définition de l'opération :**

**Contrat N° 29/2021 le 24/03/2022 Relatif au :** Travaux de Remplacement, Réparation et développement du Réseau de distribution Optique (ODN).

**Projet :** Travaux câble FO ODN et UPLINK cité 240 logts CMP 02 NECHMAYA.

**Bon de commande N° :** 220182 en date : 24/05/2022.

**Duré de Réalisation :** 24 jours.

**3- Annonce de la mise en demeure :**

- **Objet de la mise en demeure :** En vue d'entamer les travaux relatifs au projet : **Travaux câble FO ODN et UPLINK cité 240 logts CMP 02 NECHMAYA**, nous vous invitons à respecter vos engagements envers Algérie Télécom et entamer les travaux immédiatement.


**Délais d'exécution de la mise en demeure :** Huit « 08 » jours à compter de son en voit

**Pénalités qui seront prises en cas de refus de mise en œuvre :**

Dans le cas de non-exécution du contenu de la mise en demeure nous serons dans l'obligation d'appliquer la réglementation en vigueur selon le contenu de **l'article 34** du contrat en cours.

**Le Directeur**

19 جوان 2022



الديبر الفعلي للبريد والبريد  
إحداثيات: 19 جوان 2022