

ALGERIE TELECOM SPA

Direction Opérationnelle Des Télécommunications de Mila

Sous-Direction Technique

Département Réseau d'Accès

Réf : AT/DO MILA/SDTO/DRA 176/2023

A Monsieur

BOUDRAA AZOUZ

Adresse : CITE DJAMAA TARCHA N°25A -CONSTANTINE

Objet : Mise en Demeure N° 01.

Projet : Travaux de Modernisation réseau en FTTH Cité LAARBI BENMEHIDI CH-LAID.

ODS : N° : 130/SA/DAL/SDFS/2022.

Malgré les multiples appels de nos structures, votre entreprise est en situation d'absence depuis 20 jours, sans aucune raison valable, ce qui constitue un non-respect de vos engagements contractuels.

A cet effet et à compter de la date de la réception de la présente, nous avons le regret de mettre votre entreprise en demeure pour reprendre les travaux et lever toutes les réserves dans un délai de huit (08) jours.

En cas de non prise en charge, Algérie télécom se réserve le droit de prendre toutes les dispositions contractuelles adéquates à ce sujet.

A Mila le : 16 افريل 2023



Directeur Opérationnel des Télécoms
de la Wilaya de Mila
ASEL RACHID