

ALGERIE TELECOM SPA
Direction Opérationnelle Des Telecom de Mila

Sous-Direction Technique
Département Réseau de Transport
Réf : AT/DOT MILA/SDTO/DRT /119/2023

A Monsieur
ETP BOULARES ABDRAHIME
Adresse : 10 Portion 211 N°07 B.B. Arreridj

Objet : Mise en Demeure N° 02.

Projet : Up Link 4G - Metro site 4G SERRADJ ET BOUILEF COMMUNE AMIRA ARRES

ODS : N° : 136/SA/DAL/SDFS/2023 du 02/05/2023.

Il nous a été signalé que votre entreprise est en situation d'absence depuis le **18/06/2023** jusqu'à ce jour, sans aucune raison valable, ce qui constitue un non-respect de vos engagements contractuels.

A cet effet et à compter de la date de la réception de la présente, nous avons le regret de mettre votre entreprise en demeure pour reprendre les travaux, renforcer le chantier en moyens humains et matériels pour rattraper le retard et lever toutes les réserves dans un délai de huit (08) jours.

En cas de non prise en charge, Algérie télécom se réserve tous les droits de prendre les dispositions contractuelles adéquates à ce sujet.



ميلة في: 11 جويلية 2023
المدير العام للاتصالات
A Mila le :
Chérif KITOUNI