

Réf : AT / SDT / DRA / CRU / 170 / 2022

Guelma le : 20 JUIN 2022

**Mr. Kidri Daoudi**

UV 12 Impasse C3 N°13 Sidi Ammar

-Annaba-

**Mise En Demeure N° 01**

**1-Parties Contractantes :**

**Le Contractant :** la direction opérationnelle d'Algérie Télécom de la Wilaya de Guelma représentée par son directeur

**Le Partenaire Cocontractant :** ETB Active Work « Kidri Daoud ».

**2- Définition de l'opération :**

- Contrat N° 18/2022 du 03/04/2022 Relatif par : « Travaux de Raccordement Final des Clients en Fibre Optique » et « Travaux de Raccordement Final des Clients en Cuivre ».

- **Projet :** Raccordement Lignes Abonnés DO Guelma (10-2022).

- **Bon de commande N° :** 2782 n date : 18/04/2022.

- **ODS N° :** 41/2022 En date : 24/04/2022.

- **PV Ouverture de chantier du :** 27/04/2022.

- **Duré de Réalisation :** 180 jours.


**3- Annonce de la mise en demeure :**

- **Objet de la mise en demeure :** En raison de votre refus de travail suite à l'appel urgent du directeur du cellule de production, lié à vous rendre à Ain Makhoulf pour prendre en charge le raccordement des nouveaux clients, ce qui constitue un manquement manifeste à vos obligations contractuelles, et qui nuit à la bonne image d'Algérie Télécom, vous êtes donc tenu de respecter vos engagements envers Algérie Télécom. Et procéder immédiatement aux raccordements des abonnés.

Délais d'exécution de la mise en demeure : **Quarante-huit « 48 » Heurs** à compter de la 1ere apparition au site WEB.

**Pénalités qui seront prises en cas de refus de mise en œuvre :**

Dans le cas de non-exécution du contenu de la mise en demeure nous serons dans l'obligation d'appliquer la réglementation en vigueur selon le contenu de l'article 32 du contrat en cours.



**Le Directeur**

2022 JUN 20

