

ALGERIE TELECOM SPA

Direction Opérationnelle Des Télécommunications de Mila

Sous-Direction Technique

Département Réseau d'Accès

Réf : AT/DO MILA/SDTO/DRA / 261 / 2023

A Monsieur

BOUNEB AZIZ

Adresse : CITE ABDELLAH – BACHA –CHELGHOU M LAID – W - MILA

Objet : Mise en Demeure N° 02

Contrat : Travaux de canalisation nouveau réseau FTTH, cité ILOT 03/140/1000-FERDOUA

ODS : N° : 290/SA/DAL/SDFS/2022

Malgré les multiples appels de nos structures, votre entreprise est en situation d'absence malgré que vous êtes en phase finale d'achèvement, il reste seulement la fixation des corbeaux dans les chambres.

A cet effet et à compter de la date de la réception de la présente, nous avons le regret de mettre votre entreprise en demeure pour reprendre les travaux et renforcer le chantier en moyens humains et matériels dans un délai de huit (08) jours.

En cas de non prise en charge, Algérie télécom se réserve le droit de prendre toutes les dispositions contractuelles adéquates à ce sujet.

A Mila le

ميلة في: 11 جويلية 2023
المدير العملي للاتصالات

Chérif KETOUNI

