

اتصالات الجزائر

المديرية العملية للاتصالات الجزائر لولاية ميله

ميلة في 2022/08/30

المرجع: اج/م.ع.م/ن.م.ف.ت/180/2022

إلى

السيد: بوسعد يوسف

SARL MEGA PROJECTS مؤسسة

حي اشمول 05026

الموضوع: اعدار رقم 2

فا/ي: الأمر بالخدمة رقم : 2022/07/28 SDFS/2022 135/SA/DAL المؤرخ في

بناء على الامر بالخدمة المؤرخ في 2022/07/28 تحت رقم 135/SA/DAL SDFS/2022 المستلم من طرفكم بتاريخ 2022/07/28 الممنوح في إطار الصفقة المبرمة مع مؤسستكم تحت رقم : 2022/07/28 SDFS/2022 31/SA/DAL المؤرخة في 2022/06/19 ووفقا لمحضر افتتاح الورشة وبداية الأشغال (وضع القنوات الهاتفية الباطنية بحي 38 مسكن حمودي + حي 36 مسكن قنوز + حي 20 اوت ببلدية تاجنانت) بتاريخ 2022/08/01.

ووفقا لما ذكرتموه في ردكم على الاعذار رقم 01 نعلمكم ان التبريرات التي تقدمتم بها هي مجرد حجج واهية وغير مؤسسة بحيث انكم كنتم على اطلاع بكل تفاصيل المشروع وكانت كل الوسائل المتاحة لكم من خلال دفتر الشروط لطلب الاستفسارات وكذلك زيارة موقع المشروع قبل تقديم العروض كما انكم تقدمتم بالتزام كتابي قبل ابرام العقد بإنجاز المشروع بالسعر المقترح منكم وفي الأجل الملتزم بها في العقد وفق رزنامة محددة وممضية من طرفكم والأكثر من ذلك انكم قتمتم بمعينة مصالحنا بافتتاح الورشة بتاريخ 2022/08/01 من اجل الانطلاق في الاشغال لكن مع الأسف و منذ تاريخ افتتاح الورشة و انتم في حالة غياب.

ونظرا لعدم استجابتكم لطلبنا المبين في الاعذار الأول من اجل البدء الفوري في الاشغال والذي يمثل اخلالا بالتزاماتكم التعاقدية تجاه المديرية العملية للاتصالات بميلة من اجل إتمام المشروع علما ان الأجل المحددة لنهاية المشروع كانت بتاريخ 2022/08/15.

ووفقا لما سبق ذكره يؤسفني ان اعلمكم بموجب هذا الارسال بانكم قد اختللتكم بالأحكام التعاقدية التي تربطنا بموجب الامر بالخدمة رقم : 2022/07/28 SDFS/2022 135/SA/DAL والممنوح في إطار الصفقة المبرمة مع مؤسستكم تحت رقم : 2022/07/28 SDFS/2022 31/SA/DAL المؤرخة في 2022/06/19 وذلك بسبب عدم الانطلاق في الاشغال لإتمام المشروع المشار اليها أعلاه.

ولذلك وطبقا للمادة 39 من الصفقة فإننا نعذرکم للمرة الثانية والأخيرة قبل فسخ العقد ومن جانب واحد من أجل الانطلاق الفوري في الأشغال في أجل أقصاه 08 أيام من تاريخ استلامكم هذا الاعذار مع تحملكم كل التبعات الناجمة عنه

اتصالات الجزائر
المديرية العملية
للإتصالات
ميلة
MILA
D.O.T.
N° 1
ALGERIE TELECOM
ش.ذ.أ.
المدير العملي للاتصالات
Chérif KEDJUNI