

A.T/D.O.T/S.D.T/D.R.A/ /2022

Djelfa- 11/09/2022

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

اتصالات الجزائر- المديرية العمليّة بالجلفة

السيد: المدير العملي لاتصالات الجزائر بالجلفة

إلى السيد(ة): رخوخ لخضر

العنوان: حي الوثام عمارة 131 رقم 1032 الجلفة 17000



الموضوع: إعدّاد 02

رقم العقد : 2021/54 بتاريخ 2021/07/01

رقم الامر بالخدمة : 2022 / 89 بتاريخ 2022/06/29

نحن المدير العملي للاتصالات الجزائر بالجلفة نعلمكم بأنه بموجب العقد المبرم بيننا تحت رقم 2021/54 بتاريخ 2021/07/01 انه تم منحكم بتاريخ 2022/06/29 الامر بالخدمة 2022 / 89 ،الخاصة بمشروع تحديث شبكة الهاتفية بالالياف البصرية الشارف الجلفة و تم الاتصال بكم في الرقم المسجل لدى مصالحننا و المسجل في العقد البند رقم 27 من اجل امضاء الامر بالخدمة و فتح الورشة

وطبقا للبند رقم 32 من الاتفاقية رقم 2021/ 54 و طبقا للأمر بالخدمة رقم 2022 / 89 بتاريخ 2022/06/29

مشروع تطوير شبكة الهاتفية بالالياف البصرية الشارف الجلفة

ونظرا لعدم حضوركم من اجل الامضاء على الامر بالخدمة

ونظرا لعدم الاستجابة من اجل فتح الورشة يوم 2022/06/30

ونظرا لخرقة البدء في المشروع المؤكدة اليكم، فقد كنتم سبب رئيسا في تأخر الأهداف المسطرة لمؤسسة اقتصادية - اتصالات الجزائر -

لهذي الأسباب نعدركم من اجل الاتصال بالمصلحة المعنية والبدء الفوري في انجاز المشروع في أجل أقصاه 8 أيام من تاريخ ارسال هذا الاعذار ووفق للمادة رقم 32 من الاتفاقية، في حالة عدم الاستجابة، سيتم إلغاء العقد نهائيا.

لمدير العملي بالجلفة

ALGERIE TELECOM
Directeur de la Direction Opérationnelle
Des Télécommunications De DJELFA
MR: SEGHIRI DJAMEL



نسخة على السادة

- رئيس مصلحة صيانة الشبكة
- رئيس المنازعات القانونية
- مدير مركز الصيانة الادريسية
- نائب المدير التقني