

Sous -direction Technique

Date :11/10/2022

Réf : AT/DO12/Sous-D. TEC/174/2022

A Monsieur:ZERKANE KARIM
GERANT ETP ZERKANE KARIM
CITE LA GARE 08/219 TEBESSA

Objet : MISE EN DEMEURE

Projet : Remplacement réparation et de développement du réseau de distribution Optique
(ODN) Zone industrielle D03-D04-D12.


ODS N° : 07/2021 Du : 01/04/2021.

Dans le cadre de la réalisation des travaux objets des ODS ci-dessus, il m'a été donné de constater un très grand retard dans l'achèvement du projet.

A cet effet, vous est mis en demeure pour finaliser les travaux dans les plus brefs délais.

Faute de quoi je me verrais dans l'obligation d'appliquer les closes de la convention

Le Directeur Opérationnel des Télécommunication



Directeur Opérationnel des Télécommunications
de Tébessa
Louknane ALLAB

Accusé de réception

Je soussigne:ZERKANE KARIMreprésentant de l'entreprise:ZERKANE KARIM certifié avoir reçu lele présent mise en demeure.

(Signature et cachet)

