

Sous -direction Technique

Date : 11/10/2022

Réf : AT/DO12/Sous-D. TEC/ *HA* /2022

A Monsieur: HANINI HOUSSAM EDDINE
GERANT ETP HANINI HOUSSAM EDDINE
CITE DJEBEL EL DJORF TEBESSA

Objet : MISE EN DEMEURE

Projet : Travaux câble FO ODN Rte Bekkaria EL Kouif.
ODS N° : 101/2022 Du : 07/04/2022.

Dans le cadre de la réalisation des travaux objets des ODS ci-dessus, il m'a été donné de constater un très grand retard dans l'achèvement du projet.

A cet effet, vous est mis en demeure pour finaliser les travaux dans les plus brefs délais.

Faute de quoi je me verrais dans l'obligation d'appliquer les closes de la convention

Le Directeur Opérationnel des Télécommunication



Le Directeur Opérationnel des Télécommunications
de
Loukmane ALLAB

Accusé de réception

Je soussigne : **HANINI HOUSSAM EDDINE** représentant de l'entreprise: **HANINI HOUSSAM EDDINE** certifié avoir reçu lele présent mise en demeure.

(Signature et cachet)

