

Tipaza, le 14/03/2022

REF: AT/DO- TIP/SD-TECH/ 66 /2022

A

Monsieur DECHIR ABDELLAH  
Le Responsable de l'Entreprise  
Eurl RAFAHIA CONSTRUCTION

**OBJET:** Mise en demeure.

**Entreprise:** Eurl RAFAHIA CONSTRUCTION

**Adresse:** Rue du CEM cité Blanc lot n°15 Nador - wilaya de Tipaza.

**Contrat:** N°12/2019 du 05/02/2019.

Suite à votre absence injustifiée au niveau du chantier pour le démarrage des travaux de maintenance T02, T03 MSAN VSAN, T05, T07 MSAN DOMN T08 MSAN FOVN, T02 MSAN 240AN et rétablissement de câble volé T02 T05 T06 MSAN BEHN, T02 MSAN 140AN, T03 MSAN DVAN- CMP Fouka, sous ODS N°13/2022 du 03/02/2022.

Ce qui engendre un préjudice considérable à notre société, je vous informe que vous êtes mis en demeure.

A cet effet, je vous prie de procéder au démarrage des travaux dans un délai n'excédant pas cinq (05) jours à partir de cette présente note, sinon je me verrais dans l'obligation d'appliquer la réglementation en vigueur



Mr Ramz' Sayah SAIDOUN  
Directeur Opérationnel  
de Tipaza P/I

17 MARS 2022