

Direction Opérationnelle Des Télécommunications d'Annaba

SOUS DIRECTION TECHNIQUE

DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES

REF : DOT/SDT/DRA/RU/ 298 /2023

Annaba le, 31/07/2023

A

M : SEBTI Zine Eddine
Local N°01 Bouteldja centre-El Tarf-

OBJET : A/S Requête de Reprise des Travaux
Projet : Travaux Canalisation Site Draa Erich Cité 2800 Logts AADL Ilot 09

Bon de commande N° : 230181 du 16/03/2023, ODS N° : 56/2023 du 16/03/2023

Monsieur ;

Dans le cadre de l'exécution du projet mentionné en objet, confié à votre entreprise dans le cadre des contrats d'adhésion , et malgré la reprise des travaux annoncée le 23 du mois de juillet 2023 et après des visites sur chantier , il a été constaté l'absence de votre entreprise et les travaux demandés enregistrent un retard considérable.

A cet effet, je vous mets en demeure pour entamer les travaux convenus dans les plus brefs délais, à défaut, Algérie Telecom DOT ANNABA se réserve le droit d'appliquer des mesures judiciaires à l'encontre de votre entreprise conformément aux clauses contractuelles.



31 JUL. 2023
Directeur Opérationnel des
Télécommunications - Annaba
Signé: CHOUAÏOU Salim