

المديرية العملية بومرداس  
المديرية الفرعية التقنية  
قسم شبكات النقل  
المرجع: ا ج ب / م ف ت / ق.ش.ن/13/ 2021/  
بومرداس في 2021/06/24

## اعذار رقم: م.ف.ت/13/ 2021

العقد رقم: 2020/32  
تاريخ العقد: 2020/10/04  
موضوع العقد: اشغال الهندسة المدنية ومد الالياف البصرية الثنية \_ الناصرية  
الامر ببداية الاشغال رقم: 2020/33 ليوم 2020/11/03  
موقع الاشغال: الثنية \_ الناصرية

الى مسير المقالة: مؤسسة اشغال البناء في كل مراحل تيوشيشيين محند المتواجد مقرها في تامدة  
محل رقم 01 بلدية وقنون تيزي وزو

سيدي يوسفنا اشعاركم بان تأخركم في رفع التحفظات المسجلة على مستوى المشروع الذي وكل الى مؤسستكم  
في إطار العقد رقم 2020/32 الممضى بتاريخ 2020/10/04 والمتعلق اشغال الهندسة المدنية ومد الالياف البصرية  
الثنية \_ الناصرية.

الا انكم لم تلتزموا بمختلف التوصيات بشأن رفع التحفظات رغم الاشعارات المرسله اليكم بتاريخ 2021/05/09  
والدعوة الموجهة اليكم بتاريخ 2021/05/30 من اجل امضاء ملحق الضبط الخاص بالعقد 2020/32  
وعليه تجدر الاشارة الى ان هاته الوضعية قد سببت لشركة اتصالات الجزائر الممثلة في المديرية العملية بومرداس  
اضرارا جد بليغة من جراء تعطل التسوية المالية.

وعليه فإننا نعذرکم بموجب هاته المراسلة ونمنحکم مدة الى غاية يوم 2021/06/27 من اجل مباشرة تصحيح ملف  
المخالصة وايداعه. والا تفقدون احقيتكم في المخالصة.  
بيدا احتسابها من تاريخ استلامكم للإعذار او الاعلان في البوابة الرقمية.

24 JUN 2021

المدير العملي بومرداس  
إمضاء: ن. عودية  
02  
ش.ن.ف.ا.



اتصالات الجزائر  
المديرية العملية بومرداس  
المديرية الفرعية التقنية  
قسم شبكات النقل

المرجع: ا ج ب / م ف ت / ق.ش.ن/13/ 2021/  
بومرداس في 24/06/2021

## اعذار رقم: م.ف.ت/13/ 2021

ملاحظات	الامضاء التاريخ الختم
امضاء الهيئة صاحبة المشروع	<p><b>Chef de Département Réseau Transport</b></p> <p><b>ABDELLI Hocine</b></p>
امضاء رئيس مصلحة الشؤون القانونية	<p><b>Chef de Service des Affaires Juridique</b></p> <p><b>A. BENSALÉM</b></p>
امضاء المدير العملي	<p>24 JUIN 2021</p> <p>المدير العملي بومرداس إمضاء: ن. عودية</p>