

الشلف في: 16 مارس 2023

المرجع: إ.ع.م.ع.إ شلف/م ف ت/د ش ن / 169/2023

إلى السيد:

بلخيري سوفيان عبد القادر
(EURL SOFIAEK)
55 شارع الشهداء - ولاية
الشلف

الموضوع: الإعذار الأخير

- عقد رقم 02 / بتاريخ 2022/07/18
- أمر بالخدمة رقم 2022/148

بالنظر إلى البطء الملحوظ في تقدم إنجاز أعمال شبكة القنوات الهاتفية على مستوى المرحلة الثانية لمدينة الشلف، حيث أن إفتتاح المشروع تم في يوم 17/11/2022 لمدة إنجاز 90 يوما، للأسف لم يكتمل المشروع حتى الآن مع تأخير ب (19) يوما.
لذا يتم منح فترة ثمانية (08) أيام لمؤسستكم لإنهاء العمل عند إستلام هذا الإعذار، بخلاف ذلك سنكون ملزمين في فسخ القد المبرم بيننا.

ل/المدير:



المدير الفرعي التقني
إمضاء: بوزيان محمد