

الشلف في: 20 جوان 2023

المرجع: إ.ج.م.ع.إ شلف/م ف ت/د ش ن / 503 / 2023

إلى السيد: مسير مؤسسة

EURL AYA DES TRAVAUX
حي الإخوة عباد رقم 183
ولاية الشلف

الموضوع: إعدار

عقد رقم 15 / بتاريخ 2021/02/04

أمر بالخدمة رقم 198 / 2022

بالنظر إلى التأخر الكبير من طرف مؤسستكم في إنجاز أشغال شبكة كوابل الألياف البصرية على مستوى حي بن سونة للمرحلة الأولى الشلف، حيث أن إفتتاح المشروع تم في 2023/03/26 لمدة إنجاز ب 84 يوم، للأسف لم يكتمل المشروع حتى الآن مع تأخير بيومين.

لذا يتم منح مؤسستكم مدة زمنية أخيرة لا تتجاوز ثمانية (08) أيام لإنهاء الأشغال عند إستلام هذا الإعدار، بخلاف ذلك سنكون ملزمين في فسخ القد المبرم بيننا.

ع / المدير:

المدير الفرعي التقني
امضاء: بوزيان محمد

