



اتصالات الجزائر  
DIRECTION OPERATIONNELLE DE CHLEF  
SOUS DIRECTION TECHNIQUE  
DÉPARTEMENT RESEAU TRANSPORT  
Réf : AT/DO 02/SDT/DRT/76/2022

Chlef le ,17/05/2022

A

Monsieur ETB MANSOUR OUAHCHIA Nabil

Sise à : Rue Kelwaz RDC bâtiment B N°14/02 Ain Defla

Objet: Mise en demeure.

- \* Contrat N°:13/2022 du 02/03/2021
- \* B.C.N° :220062 du 02/03/2022
- \* ODS N°: 76/2022 du 09/05/2022

Suite au retard de démarrage des travaux de réalisation de la nouvelle liaison en fibre optique « Liaison URAD Oued Sly - MSAN Boulefrad » contrat cité en objet , sans aucune justification de votre part, je vous met en demeure de vous rapprocher de notre direction/Département réseau de transport sous huitaine pour notifier l'ODS de démarrage des travaux en question.

Faute de quoi, nous serons dans l'obligation de procéder à la résiliation unilatérale aux torts exclusifs de votre contrat N°13, consigné en date du 02/03/2022, et ce en application des clauses du contrat (Article 38).



P15  
Sous Directeur Fonctions Support  
Signé: Mohamed Bejjouche