



ALGERIE TELECOM
Direction Opérationnelle de Chlef
Sous-Direction Technique

Réf : AT/DO Chlef/ SDT /DRA / N° 471 / 22

Chlef , le 15/09/2022

A

Monsieur : HAMDAOUI RACHID
VILLAGE AGRICOLE N° 14 OUED SLY
CHLEF

OBJET : Mise en demeure

Devant la lenteur constatée dans la levé des réserves émises lors de la réception provisoire en date du 07/09/2022 concernant la réalisation des travaux du réseau de distribution ODN au niveau des 443 logts (60+100+160+80+40+40+50+30+80) El Marsa , sachons qu'un délais de 03 jours vous a été accordé pour entamé ces travaux , malheureusement ces réserves ne sont pas encore levées a ce jours avec un retard constaté de 04 jours .

A cet effet , j'ai l'honneur de vous informer que vous êtes mis en demeure pour achever ces travaux dans le meilleur délais .

Faute de quoi nous serons dans l'obligation de procéder la résiliation unilatérale du chantier en question aux torts de votre entreprise.

Le Directeur



Directeur Opérationnel
des Télécommunications
DO/CHLEF
Signé: Kamel Moureddine SLIMANI