

Référence : AT/DO29/SDT/DRT/C.R.C.FO/39/2022

MASCARA le : 28 AOUT 2022

Monsieur Le Directeur Opérationnel de télécommunications de Mascara

A

L'entreprise Sarl El Mahdi

Sise à : Rue Madjoudj El Amri Barika W Batna

Objet : mise en demeure

Projet : Travaux G.C pose câble FO liaison : Ain Fekan –LW SBA/25 km

Suite aux réserves constatés durant les travaux de la réalisation d'infrastructures d'accueil pose et raccordement de câble à fibre optique liaison Ain Fekan – LW SBA 25 km et au non respect des directives et remarques données par le surveillant et le chef de centre Concerne :

- insuffisance de signalisation chantier
- manque de brise roche sur chantier
- tranché laissé ouvert sur accotement sans signalisation
- retard observé sur la remise en état soit avec du béton ou bien le bitume

A cet effet, je vous mets en demeure de relevée ces réserves en urgence.




BENYAMINA Abdelkrim
Directeur Opérationnel des
Télécommunications de Mascara (1)