

اتصالات الجزائر المديرية العمالية بالأغواط

المرسل إليه: السيد بن مبارك محمد رضا، مسير مقولة بن مبارك محمد رضا / لأشغال البناء في مختلف مراحلها.
مقر المؤسسة: شارع أول نوفمبر، ولاية الأغواط
عنوان مسير المؤسسة: شارع بن سعد قويدر، العمورة، ولاية الأغواط

الفاكس: 029.13.10.01
الهاتف: 029.13.10.01
المرجع: إ/ج / م / ع / ق م و / م و ع / 08 / 2021
الأغواط في: 2021/02/02

الموضوع: إعداز ثالث.

طبقا للصفحة رقم 2019/01 والمتضمنة إنجاز أشغال إتمام مقر المديرية العمالية لولاية الأغواط، بأجل تنفيذ تعاقدية حددت ب 210 يوما (سبعة أشهر) ابتداء من يوم افتتاح الورشة والذي تم بتاريخ: 2020/02/10. وطبقا لأمر البدئ بالخدمة رقم 2020/017 الصادر بتاريخ 2019/02/10 والمتضمن تاريخ انطلاق الأشغال والمحدد بيوم: 2020/02/10.

وتبعا للإعداز الأول الذي وجه اليكم بتاريخ: 2020/10/19 تحت رقم مرجع 2020/233 والإعداز الثاني الذي وجه اليكم بتاريخ: 2020/11/11 تحت رقم مرجع 2020/262. وتبعا لعدد مكالماتنا الهاتفية بدون إجابة من طرفكم، إذ تم اللجوء الى مراسلتكم عن طريق المحضر القضائي من أجل التقرب من مصالحنا لإمضاء الملحق رقم 01 منذ تاريخ 2020/12/31 واستلمتم بدوركم المراسلة منه بتاريخ 2021/01/25، وعملا بنص المراسلة المتضمن منحكم مدة 08 أيام من أجل التقرب الى مصالحنا المعنية وامضاء الملحق رقم 01 كي يتسنى لنا إكمال الإجراءات الإدارية ومعاودة انطلاق الأشغال. ونظرا لإنقضاء المدة المشار إليها دون تقربكم من المديرية وإمضاء الملحق المذكور سابقا، واستمراركم في عدم الإيفاء بتعهداتكم اتجاه المديرية العمالية للأغواط وعدم إجابتم على عديد إتصالاتنا الهاتفية، وعدم تقربكم من مصالحنا و هذا ما قد أثر سلبا على السير الحسن للمشروع.

لهذه الأسباب ومن أجلنا نعدركم للمرة الثالثة ونعلمكم إنه قد تم إرفاق الملحق رقم 01 مع هذه المراسلة الموجهة إليكم عن طريق المحضر القضائي من أجل إمضاءه ونطلب منكم أخذ الأمور بجدية، ونمهلكم مدة 08 أيام من تاريخ استلامكم التبليغ من طرف المحضر القضائي لإمضاءه وإعادة الملحق من أجل إكمال الإجراءات الإدارية وإكمال الأشغال التي كلفتم بإنجازها من طرف شركة اتصالات الجزائر - المديرية العمالية بالأغواط الكائن مقرها حاليا بالمعمورة الأغواط في أقرب الآجال وفقا للمادة 08 من الصفقة وتسخير كافة المؤهلات المادية والبشرية لضمان إكمال الأشغال في آجالها التعاقدية نظرا لأهمية المشروع.

كما ننوه لعلمكم أنه في حالة التماطل وعدم احترام ما سبق ذكره، سنكون مضطرين لإتباع الإجراءات القانونية المتعاقد عليها في الصفقة وتطبيق المادة 39 في جزئها المتعلقة بفسخ الصفقة من جانب واحد على عاتق المقولة المكلفة بالإنجاز في حالة عدم الاستجابة لهذا الإعداز خلال مدة أقصاها 08 أيام. كما نعلمكم انه ونظرا لتموقع المشروع على الواجهة الرئيسية للطريق الوطني رقم 01 والمتابعة الدورية من طرف السيد الوالي والأمانة العامة للولاية للمشاريع ذات الصيغة الكبرى وأهمية انعكاسه على الواجهة العمرانية لمحور ذات الطريق الوطني رقم 01 فإنه سيتم إخطارهم بتقرير مفصل عن المشروع منذ إعادة بعثه بتاريخ 2020/02/12 الى يومنا هذا.

4/2/2021

مرة أخرى، نطلب منكم الجدية في التعامل مع هذا المشروع و السهر على إنهائه في الآجال القانونية و التعاقدية.

BENI BAREK Med Riu.
Entreprise Travaux Bâtiments (T.C.E)
Bvd 1er Novembre - LAGHOUAT
R.C.n°: 0700-98.A.461334

المدير العمالي بالأغواط
عمار بوسيلة

المدير العمالي بالأغواط

