

Réf : AT / SDT/ DRA /CRU / 212 / 2022.

Guelma le : 20 JUL 2022

**Mr. BOULAHFA MOHAMED**

**N°02 cité 40/800 Logs, El Fedjoudj**

**Mise En Demeure N° 01**

**1-Parties Contractantes :**

**Le Contractant :** la direction opérationnelle d'Algérie Télécom de la Wilaya de Guelma représentée par son directeur

**Le Partenaire Cocontractant :** ETB BOULAHFA MOHAMED.

**2- Définition de l'opération :**

- Contrat N° 14/2022 du 03/04/2022 Relatif par : « Travaux de Raccordement Final des Clients en Fibre Optique » et « Travaux de Raccordement Final des Clients en Cuivre ».

- Projet : Raccordement Lignes Abonnés DO Guelma (8-2022).

- Bon de commande N° : 2779 En date :27/03/2022.

- ODS N° : 34 En date :12/04/2022.

- PV Ouverture de chantier du :13/04/2022.

- Duré de Réalisation : 180 jours.

**3- Annonce de la mise en demeure :**

- **Objet de la mise en demeure :** En vue de procéder au raccordement des nouveaux abonnés relatif au projet : Raccordement Lignes d'abonnés DO Guelma 8-2022.

Délais d'exécution de la mise en demeure : Quarante-huit « 48 » Heurs à compter de la 1ere apparition au site WEB.

**Pénalités qui seront prises en cas de refus de mise en œuvre :**

Dans le cas de non-exécution du contenu de la mise en demeure nous serons dans l'obligation d'appliquer la réglementation en vigueur selon le contenu de l'article 32 du contrat en cours.

**Le Directeur**

20 جويلية 2022

المدير الوطني للاتصالات  
ش.م. اروه عبد الحق