

ش
Réf : AT / SDT/ DRA /CRU / ... 1854... / 2022.

Guelma le : 19 2022.....

REBACHI MOHAMED AMINE

Lotissement Promotionnelle N°03, N°77 Locale N°02, Belkheir

Mise En Demeure N° 02

1-Parties Contractantes :

Le Contractant : la direction opérationnelle d'Algérie Télécom de la Wilaya de Guelma représentée par son directeur

Le Partenaire Cocontractant : ETB REBACHI MOHAMED AMINE.

2- Définition de l'opération :

Contrat N°71/2021 le 24/03/2022 Relatif au : Travaux de Remplacement, Réparation et accessoirement de développement du Réseau de distribution en cuivre (CDN).

Projet : Rétablissement dégât et changement de câble et réparation des casse zone CMP 02 (01-2022).

Bon de commande N° : 220179 en date : 24/05/2022.

Duré de Réalisation : 90 jours.

3- Annonce de la mise en demeure :

- Objet de la mise en demeure : En vue d'entamer les travaux relatifs au projet : **Rétablissement dégât et changement de câble et réparation des casse zone CMP 02 (01-2022)**, nous vous invitons à respecter vos engagements envers Algérie Télécom et entamer les travaux immédiatement.

Délais d'exécution de la mise en demeure : Huit « 08 » jours à compter de son en voit

Pénalités qui seront prises en cas de refus de mise en œuvre :

Dans le cas de non-exécution du contenu de la mise en demeure nous serons dans l'obligation d'appliquer la réglementation en vigueur selon le contenu de **l'article 34** du contrat en cours.

Le Directeur

19 جوان 2022

الديبر الوطني
إتصالات الجزائر
Guelma