



Algérie Télécom
Direction Opérationnelle de Boumerdes
Sous-Direction technique

Boumerdes le 20/09/2021

Mise en Demeure N°4/2021

CONTRAT N° :07/2021 DU : 08/02/2021
ODS N° : 109/2021
Code Projet : Travaux Câble FO ODN Distribution Cité Million Bordj Menail
Travaux Câble FO ODN Transport Cité Million Bordj Menail
Adresse de projet :
Cité Million Bordj Menail
Chargé de suivi : M. BOUCHAREB AHMED
Surveillant : Kherbouchi Mohamed Amine

AU Gérant de l'entreprise EL SERADJ PHONE sise à Rue Djebbar Brahim Khemis El Khachna Boumerdes

Nous avons le regret de porter à votre connaissance par la présente mise en demeure, que nous accusons un retard dans l'avancement et l'achèvement Des Travaux Pour la réalisation de projet confié à votre entreprise dans le cadre du contrat 07/2021 malgré La Notification D'ODS Et L'Ouverture de Projet Le 07/07/2021

A cet effet nous vous accordons un délai de **05 jours** à partir du 20/09/2021 afin de terminer les travaux.

Aussi il Ya lieu de vous signaler que tout manquement à vos obligations vis-à-vis d'Algérie Télécom, donnera de plein droit à la direction opérationnelle de Boumerdes de recourir à l'application de la réglementation.

	Annotation	Signature, date, cachet et griffe
Signature du responsable de la structure métier		Sous Directeur Technique P/I 
Signature du responsable de la cellule juridique		Chef de Service des Affaires Juridique A. BENSALEM
Signature du Directeur opérationnel	20 SEP. 2021	Directeur Opérationnel de Boumerdes Signé: AOUDIA Nabil