



ALGÉRIE TÉLÉCOMS EPE/SPA au capital de 115 000 000 000 DA

Siege: Rn N°5–Cinq Maisons–Mohammadia Alger


Direction Opérationnelle des Télécommunications de Bouira

Sous-direction Technique Opérationnelle.

Département Réseaux d'Accès.

Réf: AT/DO/SDTO/DRA/295 /12/2022.

Bouira le : 15/12/2022.



A

Monsieur la Gérante de l'entreprise

EIRCET-KATAR-ENNADA

Objet : Mise en demeure.

Suite aux plusieurs signalisations du DCMP, concernant le non respect de vos engagements, par des absences répétitives et abandonne de chantier, relatifs aux Travaux Neuf Câble ODN- FTTH cité 23 logts LPL +76 LOGTS LPL à AIN BESSEM au profit du CMP ABE, sous l'ODS N° 57/SDTO/2022 du 16/06/2022 et le BC Travaux N° :60/2022 du 16/06/2022.

J'ai le regret de vous informer, que je vous mets en demeure suite aux absences répétitifs, et cela conformément aux exigences édictées dans le cahier des charges, le non respect des délais, affectant l'activité d'Algérie télécoms et le manque à gagner y afférents.

Faute de quoi, il vous sera appliqué des réserves coercitives prévues par la réglementation en vigueur (résiliation de contrat avec indemnisation des préjudices causés, et de mettre votre entreprise sur la liste noire des opérateurs économiques).

Le Directeur Opérationnel des Télécommunications

Algérie Télécoms SPA
Directeur Opérationnel
des Télécommunications de Bouira

Signé: Kamal SILLI