

Réf : AT / DO24/SDT/ DRA / CRU / 435 / 2022

**Mise En Demeure N° 01**

**1-Parties Contractantes :**

**Le Contractant :** la direction opérationnelle d'Algérie Télécom de la Wilaya de Guelma représentée par son directeur

**Le Partenaire Cocontractant :** Entreprise **BENHACENE TAHAR**

**2- Définition de l'opération :**

Contrat N° : 11/2022

Relatif par : **Travaux canalisation pour réseau de distribution et Up Link Cité 100 logts Khemissi jijli - CMP 01 Bendjerah**

Bon de commande N° : 220042 En date : 20/03/2022

Duré de Réalisation : vingt (20) jours

ODS N° : 30/2022 En date : 27/03/2022

PV Ouverture de chantier du : 28/03/2022

**3- Annonce de la mise en demeure :**

- **Objet de la mise en demeure** : suite au retard dans la réception du chantier:

**Travaux canalisation pour réseau de distribution et Up Link Cité 100 logts Khemissi jijli - CMP 01 Bendjerah**

Vous êtes invité à procéder à la réception du chantier et ce relativement au contrat et de respecter vos engagements en vers Algerietelecom.

Délais d'exécution de la mise en demeure : huit « 08 » jours à compter de son apparition sur site WEB

**Pénalités qui seront prises en cas de refus de mise en œuvre :**

Dans le cas de non-exécution du contenu de la mise en demeure nous serons dans l'obligation d'appliquer la réglementation en vigueur selon le contenu de l'article 38 du contrat en cours

**Le Directeur**

