

ALGERIE TELECOM SPA

Direction Opérationnelle Des Télécommunications de Mila

Sous-Direction Technique

Département Réseau d'Accès

Réf : AT/DO MILA/SDTO/DRA 12621/2023

A Monsieur

HAMLAOUI MANAL

Adresse : Lotissement Boulmerka
MILA

Objet : Mise en Demeure N° 01

Contrat : Travaux de modernisation réseau en FTTH, cité CHEBOUBA SIDI MEROUANE LOT 01

ODS : N° : 172/SA/DAL/SDFS/2022

D'après les vérifications faites, par le centre technique, CMP de Grarem, le projet indiqué ci-dessus, et en phase finale, mais des réserves ont été constatés.

En comptes deux ODB non étiquetés et des joints en canalisation qui manquent des médailles, ces réserves ne sont pas relevées jusqu'à ce jour, à cause de votre absence totale du chantier, et ce depuis le 19/06/2023, sans aucune raison valable, ce qui constitue un non-respect de vos engagements contractuels.

A cet effet nous avons le regret de vous mettre en demeure, pour votre absence, et en cas de non prise en charge dans un délai de huit (08) jours., Algérie télécom se réserve le droit de prendre toutes les dispositions contractuelles adéquates à ce sujet.



Mila le : 11 جويلية 2023
المدير الفني للاتصالات
Chérif KIDOUNI