



Réf: AT / SDT/ DRA / CRU / 2022 / 297 / 2022.

Guelma le : 20/09/2022

Mr. ACTIVE WORK KIDRI DAOUD

UV 12 IMPASSE C3 N°13 SIDI AMAR, Annaba

Mise En Demeure N° 02

1-Parties Contractantes :

Le Contractant : la direction opérationnelle d'Algérie Télécom de la Wilaya de Guelma représentée par son directeur

Le Partenaire Cocontractant : ETB ACTIVE WORK KIDRI DAOUD.

2- Définition de l'opération :

- Contrat N° 18/2022 du 03/04/2022 Relatif par : « Travaux de Raccordement Final des Clients en Fibre Optique » et « Travaux de Raccordement Final des Clients en Cuivre ».

- **Projet :** Raccordement Lignes d'Abonnés DO Guelma 10-2022.

- **Bon de commande N° :** 2782 En date :18/04/2022.

- **ODS N° :** 41 En date :24/04/2022.

- **PV Ouverture de chantier du :**27/04/2022.

- **Duré de Réalisation :** 180 jours.

3- Annonce de la mise en demeure :

- **Objet de la mise en demeure :** suite à votre absence et au faible rendement dans le raccordement des nouveaux abonnés relatif au projet : Raccordement Lignes d'abonnés DO Guelma 10-2022.

ce qui constitue un manquement manifeste à vos obligations contractuelles, et qui nuit à la bonne image d'Algérie Télécom, vous êtes donc tenu de respecter vos engagements envers Algérie Télécom. Et procéder immédiatement aux raccordements des abonnés.

Délais d'exécution de la mise en demeure : Quarante-huit « 48 » Heurs à compter de la 1ere apparition au site WEB.

Pénalités qui seront prises en cas de refus de mise en œuvre :

Dans le cas de non-exécution du contenu de la mise en demeure nous serons dans l'obligation d'appliquer la réglementation en vigueur selon le contenu de l'article 32 du contrat en cours.



Le Directeur

22 أيلول 2022
الدير الفني للاتصالات
إضاء: بومسكين