

ALGERIE TELECOM
Direction Opérationnelle de Chlef
Sous-Direction Technique

Réf : AT/DO Chlef/ SDT /DRA / N° 419 / 22

Chlef, le 09/08/2022

A

Monsieur le Gérant de l'entreprise


KAMECHE BELKACEM
HAY ZEMALA ANCIENNE N° 37
CHLEF

OBJET : Mise en demeure

En date du 09/08/2022 vous étiez contacter par téléphone à assister a l'ouverture du projet de réseau de distribution ODN au niveau des 108 logts promotionnels AGRARI CABANO TENES , prévus pour la date du 10/08/2022 , mais vous avez refuser et vous avez demander de reporté la date de l'ouverture a une date ultérieure .

A cet effet vous êtes mis en demeure de vous présenter a la direction opérationnelle (sous-direction technique) , siégé sise ,rue Abdelhamid Ibn Badis Chlef , pour programmé une autre date pour l'ouverture du chantier , dans un délais de 48 heures , dès la réception de la dite mise en demeure .

Faute de quoi nous serons dans l'obligation de procéder à la résiliation unilatérale du contrat en question aux torts de votre entreprise.



/ Le Directeur

Sous Directeur Technique
DO Chlef
Signé : BOUZIANE Mohamed

