

دائما أقرب

Direction Opérationnelle des Télécommunications
de Mostaganem.

Réf: AT/DOT27/SDT/ DRA/ 68/2023.

A:

**Monsieur Le Gérant de l'Entreprise NET ASSIL
Cité Foncière Rue 62 N°120 Tigdit _Mostaganem.**

Objet: Mise en demeure(1ere).

Travaux de pose de câble FO ODN Cité Algérie Lot 1.
ODS :192 du 11/05/2023.

J'ai le regret de vous informer que malgré le retard enregistré dans la réalisation des travaux de pose de câble FO ODN Cité Algérie Lot 1 ,le chantier demeure au ralenti.

Par ailleurs ,je vous informe que malgré les recommandations qui vous ont été données par les responsables d'Algérie Télécom lors des déférentes visites au chantier pour la soudure des brins relatifs au câble UP LINK ,aucune suite m'a été réservée .

A cet effet , je vous mets en demeure pour prendre toutes les dispositions nécessaires pour renforcer le chantier en moyens humains et matériel afin de terminer le projet et ce dans un délais de Huit (08) jours à partir de la date de la première parution de la présente sur le site WEB d'Algérie Télécom.

A défaut, des mesures coercitives seront prises à l'encontre de votre entreprise conformément aux clauses du contrat.



Mostaganem Le 30/07/2023

**Directrice Opérationnelle des
Télécommunications
de Mostaganem
Signée : GOUAL Yasmina**