

مقرر رقم 03 مؤرخ في 2022/10/24

المتضمن الفسخ من جانب واحد وعلى عاتق مقاوله الاشغال العمومية للشخص الطبيعي بروال تقي الدين المتواجد مقرها بحي كشيدة باتنة والمرقمة في السجل التجارية برقم 11 ا 05/00-1160396 لعقد اشغال صيانة وتحديث القنوات الهاتفية الأرضية الحصة رقم 03 الجزء الأول حي 800 مسكن بومرداس الحامل للرقم 2022/03 الممضى بتاريخ 2022/02/02 بمبلغ اجمالي 6.446.67,25 دج دخل حيز التنفيذ بموجب الامر ببداية الاشغال رقم 2022/141 المؤرخ 2022/06/15 بمدة انجاز 40 يوم

أطراف العقد: المديرية العملية لاتصالات الجزائر بومرداس ممثلة في شخص مديرها العملي السيد: عبدلي حسين الكائن مقرها بحي ابن خلدون بومرداس

المقاوله: مقاوله الاشغال العمومية بروال تقي الدين الكائن مقرها بحي كشيدة باتنة.

إن المدير العملي لاتصالات الجزائر بومرداس

بمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية لاسيما المادتين 13 و408 منه.

وبناء على القانون الأساسي للمؤسسة العمومية الاقتصادية لاتصالات الجزائر ' شركة ذات أسهم

بناء على القرار الصادر عن المديرية العامة الحامل للرقم 252 مكرر 10 المؤرخ في 27 ماي 2010 المتضمن التنظيم الإقليمي لمؤسسة اتصالات الجزائر

بناء على القرار الصادر عن المديرية العامة الحامل للرقم 22/1064 والمؤرخ في 2022/04/07 المتضمن تعيين السيد عبدلي حسين مدير عملي لاتصالات الجزائر بومرداس

بناء على بنود العقد 2022/03 خاصة المواد 01, 04, 08, 09, 14, 16, 20, 38, 39, 45.

بناء على الامر بالخدمة رقم 2022/141 المحرر بتاريخ 2022/06/15

بناء على محتوى الإصدار الكتابي الأول الحامل للمرجع 2022/70 والمحرر بتاريخ 2022/09/13 والمبلغ بتاريخ 2022/09/22 الى المقاوله عن طريق المحضر القضائي الأستاذة مقراني أسماء والمعلن عبر البوابة الرقمية لاتصالات الجزائر والذي كان محل دعوة المقاوله الى استئناف الاشغال.

بناء على الرد الكتابي المحرر من قبل مقاوله بروال بتاريخ 2022/09/25 حول الإصدار الأول والذي أعلن من خلاله صراحة عن عدم استئناف الاشغال المتبقية.

بناء على محتوى الإصدار الكتابي الثاني الحامل للمرجع 2022/77 والمحرر بتاريخ 2022/09/22 والمبلغ بتاريخ 2022/09/27 الى المقاوله عن طريق المحضر القضائي الأستاذة مقراني أسماء والمعلن عبر البوابة الرقمية لاتصالات الجزائر والذي كان محل دعوة المقاوله الى استئناف الاشغال المتبقية.

بناء على محتوى الإصدار الكتابي الثالث الحامل للمرجع 2022/82 والمحرر بتاريخ 2022/09/27 والمبلغ بتاريخ 2022/10/09 الى المقاوله عن طريق المحضر القضائي الأستاذة مقراني أسماء والمعلن عبر البوابة الرقمية لاتصالات الجزائر والذي كان محل دعوة المقاوله الى استئناف الاشغال المتبقية.


بناء على التوصيات والتعليمات الشفهية المقدمة من صاحب المشروع المتمثل في الهيئة الإدارية ولاية بومرداس في جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 2022/10/12 بمقر الولاية ، حيث طلب صاحب الاشغال احترام الأجل التعاقدية وفي حالة الخروج عن هذه الأجل تطبق الغرامات التخيرية على اتصالات الجزائر .
بناء على كشف الحساب المؤشر من قبل مراقب أشغال والمكلف بالمتابعة المنجز بتاريخ 2022/10/24 حول كمية الاشغال المنجزة فعليا من قبل مقاوله بروال تقي الدين نظرا لا نقضاء مدة 8 أيام الممنوحة في الإعدار الثالث،
نظرا لعدم استجابة مقاوله الاشغال بروال تقي الدين لفحوى الثلاث اعدارات المبلغة بالتواريخ 2022/09/22 , 2022/09/27 , وبتاريخ 2022/10/09.
نظرا للضرر المحتمل الذي سيشيخ المديرية العملية لاتصالات الجزائر بومرداس من جراء تعطل مشروع مد القنوات الهاتفية الأرضية بالحصة رقم 03 الجزء الأول حي 800 مسكن بومرداس بعد تطبيق الغرامات التأخيرية من قبل صاحب المشروع.
نظرا للمساس بالسمعة التجارية لاتصالات الجزائر من جراء تشويه صورتها مع المتعاملين المتعاقدين معها باقتراح من المدير الفرعي التقني

يقرر

المادة الأولى: يفسخ من جانب واحد وعلى عاتق مقاوله الاشغال العمومية للشخص الطبيعي بروال تقي الدين المتواجد مقرها بحي كشيدة باتنة والمرقمة في السجل التجاري برقم 11 ا 1160396-05/00 لعقد اشغال صيانة وتحديث القنوات الهاتفية الأرضية الحصة رقم 03 الجزء الأول حي 800 مسكن بومرداس الحامل للرقم 2022/03 الممضى بتاريخ 2022/02/02 بمبلغ إجمالي بكل الرسوم 6.446.676,25 دج الذي دخل حيز التنفيذ بموجب الامر ببداية الاشغال رقم 2022/141 المؤرخ في 2022/06/15 وبمدة انجاز 40 يوم.
المادة الثانية: تحدد الوضعية الفعلية للأشغال المنجزة والاشغال المتبقية بناء على كشف الحساب المنجز بتاريخ 2022/10/24 والمؤشر عليه من قبل مراقب الاشغال والمكلف بالمتابعة
المادة الثالثة: تتمسك المديرية العملية لاتصالات الجزائر بومرداس بحقها في المطالبة القضائية عن مختلف الاضرار التي لحقت بها من جراء تعطيل مشاريعها المرتبطة

المادة الرابعة: يكلف من السادة رئيس قسم المقتنيات، رئيسة خلية العلاقات الخارجية، رئيس مصلحة الشؤون القانونية بتنفيذ هذا القرار فيما يخصه والذي ينشر في لوحة اعلانات المديرية وكذا البوابة الرقمية التابعة لاتصالات الجزائر والسعي الى ضم اسم المقاول المعنية بالفسخ ضمن القائمة السوداء الخاصة بالمقاولات الممنوعة من التعاقد مع اتصالات الجزائر

المدير العملي


حسين عبدلي
المدير العملي للاتصالات
بومرداس



Chef de Service
des Affaires Juridique
A. BENSLEM