

اتصالات الجزائر
المديرية العمليّة بومرداس
المديرية الفرعية للوظائف المساعدة
مصلحة الشؤون القانونية

مقرر رقم 04 مؤرخ في 2022/10/24

المتضمن الفسخ من جانب واحد وعلى عاتق مقاولة الاشغال العمومية للشخص الطبيعي بروال تقي الدين المتواجد مقرها بحي كشيدة باتنة والمرقمة في السجل التجاري برقم 11 | 05/00-1160396 | لعقد اشغال صيانة وتحديث القنوات الهاتفية الأرضية الحصة رقم 03 الجزء الأول هي 800 مسكن بومرداس الحامل للرقم 2022/01 الممضي بتاريخ 2022/02/02 بمبلغ اجمالي بكل الرسوم 13.651.442,00 دج دخل حيز التنفيذ بموجب الامر ببداية الاشغال رقم 2022/06/15 المؤرخ 2022/06/15 بمدة انجاز 60 يوم اطراف العقد: المديرية العمليّة لاتصالات الجزائر بومرداس ممثلة في شخص مديرها العملي السيد: عبدالحسين الكائن مقرها بحي ابن خلدون بومرداس المقابلة: مقاولة الاشغال العمومية بروال تقي الدين الكائن مقرها بـ كشيدة باتنة.

إن المدير العملي لاتصالات الجزائر بومرداس

بمقتضى القانون رقم 09-08 المؤرخ في 25 فبراير 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية لاسيما المادتين 13 و 408 منه.

وبناء على القانون الأساسي للمؤسسة العمومية الاقتصادية لاتصالات الجزائر 'شركة ذات أسمائهم' بناء على القرار الصادر عن المديرية العامة الحامل للرقم 252 مكرر 10 المؤرخ في 27 ماي 2010 المتضمن التنظيم الإقليمي لمؤسسة اتصالات الجزائر بناء على القرار الصادر عن المديرية العامة الحامل للرقم 1064/22 والمـؤـرـخـ فـيـ 07/04/2022 المـضـمـنـ تـعـيـيـنـ السـيـدـ عـبـدـلـيـ حـسـيـنـ مدـيـرـ عـلـيـ لـاتـصـالـاتـ الـجـزـائـرـ بـوـمـرـدـاسـ .45, 39, 38, 20, 16, 14, 09, 08, 04, 01 خاصـةـ المـوـادـ . بناء على بنود العقد 03 المؤرخ في 15/06/2022 المحرر بتاريخ 15/06/2022

بناء على محتوى الإذار الكتابي الأول الحامل للمرجع 71/2022 والمحرر بتاريخ 12/09/2022 والمبلغ بـ 22,000 دج بـ تاريخ 22/09/2022 إلى المقاولة عن طريق المحضر القضائي الأستاذة مقراني أسماء والمعلن عبر البوابة الرقمية لاتصالات الجزائر والذي كان محل دعوة المقاولة إلى استئناف الاشغال.

بناء على الرد الكتابي المحرر من قبل مقاولة بـ 25/09/2022 حول الإذار الأول والذي أعلـنـ مـنـ خـلـلـهـ صـراـحةـ عن عدم استئناف الاشغال المتبقـيةـ .

بناء على محتوى الإذار الكتابي الثاني الحامل للمرجع 76/2022 والمحرر بتاريخ 22/09/2022 والمبلغ بـ 22,000 دج بـ تاريخ 27/09/2022 إلى المقاولة عن طريق المحضر القضائي الأستاذة مقراني أسماء والمعلن عبر البوابة الرقمية لاتصالات الجزائر والذي كان محل دعوة المقاولة إلى استئناف الاشغال المتبقـيةـ .

بناء على محتوى الإذار الكتابي الثالث الحامل للمرجع 81/2022 والمحرر بتاريخ 27/09/2022 والمبلغ بـ 27,000 دج بـ تاريخ 09/10/2022 إلى المقاولة عن طريق المحضر القضائي الأستاذة مقراني أسماء والمعلن عبر البوابة الرقمية لاتصالات الجزائر والذي كان محل دعوة المقاولة إلى استئناف الاشغال المتبقـيةـ .



بناءا على التوصيات والتعليمات الشفهية المقدمة من صاحب المشروع المتمثل في الهيئة الإدارية ولاية بومرداس في جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 12/10/2022 بمقر الولاية ، حيث طلب صاحب الاشغال احترام الأجال التعاقدية وفي حالة الخروج عن هذه الأجال تطبق الغرامات التخريبية على اتصالات الجزائر.

بناءا على كشف الحساب المؤشر من قبل مراقب أشغال والمكلف بالمتابعة المنجز بتاريخ 24/10/2022 حول كمية الأشغال المنجزة فعليا من قبل مقاولة بروال نقي الدين

نظرا لانقضاء مدة 8 أيام الممنوحة في الإعذار الثالث،
نظرالعدم استجابة مقاولة الاشغال بروال نقي الدين لفحوى الثلا ث اعدادات المبلغة بالتواريخ 22/09/2022 ، 27/09/2022 و 09/10/2022 .

نظرا للضرر المحتمل الذي سيصيّب المديرية العمليّة لاتصالات الجزائر بومرداس من جراء تعطل مشروع مد القنوات الهاتفيّة الأرضيّة بالحصة رقم 03 الجزء الأول هي 800 مسكن بومرداس بعد تطبيق الغرامات التخريبية من قبل صاحب المشروع.

نظرا للمساس بالسمعة التجاريّة لاتصالات الجزائر من جراء تشویه صورتها مع المتعاملين المتعاقدين معها باقتراح من المدير الفرعوي التقني

يقرر

المادة الأولى: يفسخ من جانب واحد وعلى عاتق مقاولة الأشغال العمومية للشخص الطبيعي بروال نقي الدين المتواجد مقرها بحي كشيدة باتنة والمرقمة في السجل التجاري برقم 11 1160396 - 05/00 لعقد أشغال صيانة وتحديث القنوات الهاتفيّة الأرضيّة الحصة رقم 03 الجزء الأول هي 800 مسكن بومرداس الحامل للرقم 01/2022 الممضى بتاريخ 02/02/2022 بمبلغ إجمالي بكل الرسوم 13.651.442,00 دج الذي دخل حيز التنفيذ بموجب الامر بدأية الأشغال رقم 140 المؤرخ في 15/06/2022 وبمدة انجاز 60 يوم.

المادة الثانية: تحدد الوضعية الفعلية للأشغال المنجزة والأشغال المتبقية بناء على كشف الحساب المنجز بتاريخ 24/10/2022 والمؤشر عليه من قبل مراقب أشغال والمكلف بالمتابعة

المادة الثالثة: تتمسك المديرية العمليّة لاتصالات الجزائر بومرداس بحقها في المطالبة القضائية عن مختلف الاضرار التي لحقت بها من جراء تعطيل مشاريعها المرتبطة

المادة الرابعة: يكلف من السادة رئيس قسم المقتنيات، رئيسة خلية العلاقات الخارجية، رئيس مصلحة الشؤون القانونية بتنفيذ هذا القرارات فيما يخصه والذي ينشر في لوحة اعلانات المديرية وكذا البوابة الرقمية التابعة لاتصالات الجزائر والسعى الى ضم اسم المقولة المعنية بالفسخ ضمن القائمة السوداء الخاصة بالمقاولات الممنوعة من التعاقد مع اتصالات الجزائر

المدير العملي

حسين عبدالـ
المدير العام لـلاتصالات
بـ بـومـردـاس

Chef de Service
des Affaires Juridique
A. BENSALEM