

Algérie Télécom
Direction Opérationnelle Des Télécommunications de Boumerdes
Sous-Direction technique

Boumerdes le 12/09/2022

Mise en Demeure
N° 68/2022

CONTRAT N° :02/2022 DU : 02/02/2022

ODS N° : 142/2021

Code Projet : Lot N 02 : Travaux Canalisation Boucle 1 Boulevard de l'indépendance Boumerdes

Adresse de projet : Boumerdes

Chargé de suivi : Mr Berour Bachir




Surveillant : Cheraba Abderrahmane

AU Gérant de l'entreprise ETPH HENDAOUI RAMI sise à Rue Mezoudji Omar Aris Batna

Nous avons le regret de porter à votre connaissance par la présente mise en demeure, que nous accusons un retard Considérable Pour Reprise des travaux de projet confié à votre entreprise dans le cadre du contrat 02 /2022, malgré l'Email Transmis par le Département Réseau Accès.

A cet effet nous vous accordons un délai d' 01 jour à partir du 13/09/2022.

Aussi il Ya lieu de vous signaler que tout manquement à vos obligations vis-à-vis d'Algérie Télécom ,donnera de plein droit à la direction opérationnelle des Télécommunications de Boumerdes de recourir à l'application de la réglementation .

	Annotation	Signature, date, cachet et griffe
Signature du responsable de la structure métier	R.A.S	 Reouane MAHLOU Sous-Directeur Technique DDT BOUMERDES
Signature du responsable de la cellule juridique	RAS	 Chef de Service des Affaires Juridique A. BENSALAM
Signature du Directeur opérationnel des télécommunications		 HOCINE ABDELBI Directeur Opérationnel des Télécommunications