

المرسل له
العنوان
الولاية
بن زرقطة طاهر
حي عمر لوي بنابنة 568 شتم 48 الجلفة 17000
المرسل
المديرية العملية للاتصالات بالجلفة
AT/DO/SDT/DRA/1118/2022 DU, 05/11/2022

1067
175
DIA - R.P.
الجلفة



الموضوع : أَعْذَار

نحن المدير العملي للاتصالات الجزائر بالجلفة
بناء على العقد المبرم مع مقاولتكم رقم . 2021/56 المؤرخ في: 2021/05/06
بناء على الأمر بالخدمة رقم : 91/2022 المؤرخ في: 2022/06/29 الموكله اليكم
مشروع تطوير الشبكة الهاتفية بالألياف البصرية حي الأطلس بمسعد ولاية الجلفة

نظرا لعدم البدء في الأشغال الموكله إليكم و هذا منذ فتح الورشة بتاريخ 2022-09-13 الخاصة
بمشروع تطوير الشبكة الهاتفية و توزيع الألياف البصرية بحي الأطلس بمسعد تحت الأمر بالخدمة: 91 / 2022 بتاريخ
2022/06/29، بموجب العقد المبرم بيننا تحت رقم. 2021/56 المؤرخ في: 2021/05/06
و بالرغم من اتصالاتنا المتكررة من طرف مصالحنا التقنية في الرقم 0791974947 المسجل في العقد المادة 27 إلا إنكم لم تولوا
اي اهتمام ولم تتم الاستجابة من طرفكم .

وحرصا منا في تطوير مؤسستنا والسير بها قدما فقد كنتم سابقين في عرقلة الأهداف المسطرة، لذا نطلب منكم الاتصال
بالمصلحة المعنية من اجل تسوية وضعيتكم والبدء الفوري في أجل أقصاه 8 أيام من تاريخ استلامكم لهذا الأعدار ووفق
للإادة رقم 32 من الاتفاقية، وإلا سيتم إلغاء العقد نهائيا في حالة عدم الاستجابة، وستحملون المسؤولية الكاملة وسيتم
اتخاذ الإجراءات القانونية ضدكم، كما تحتفظ مصالح اتصالات الجزائر للمديرية العملية بالجلفة بالحق في المطالب بالأضرار الناجمة
عن عدم مباشرة الأشغال المتعاقد عليها

المدير العملي للاتصالات بالجلفة

اتصالات الجزائر
المدير العملي للاتصالات
بالجلفة
امضاء: عالية نبيل



نسخة على السادة

- رئيس المنازعات القانونية
- مدير مركز الصيانة بمسعد
- نائب المدير التقني