



Algérie télécom

Direction Opérationnelle d'Ain-Defla

Sous-direction Technique

Réf : AT/SD-TEC/DO-44/N° 09 /2023

Ain Defla le, 16/01/2023

A

Monsieur

Le représentant Entreprise

ETB Lehziel Fatna

(W) Djelfa

BCN° : 210588 du 04/08/2022

CONTRAT : N°17/2022

LOT N°02 : travaux génie civil et pose câble FO tronçon EL Attaf –Teberkanine pour pénétrante autoroute

### Objet : Mise en Demeure

Suite à la sortie des services technique en date du 15/01/2023, sur le chantier aux « travaux génie civil et pose câble FO tronçon EL Attaf –Teberkanine » pour pénétrante autoroute sous L'ODS N°65 du 09/08/2022, Nous avons constaté ce qui suit :

- 1- manque d'effectif (3 ouvriers seulement).
- 2- Retard dans la pose : 500 ml ouverte + 600 ml du Tranchée traditionnelle ouverte.
- 3- Manque de la signalisation (1 seule plaque et 2 cônes). Les tranchées sont laissées ouvertes ce qui est un danger pour la circulation.
- 4- Les déblais de la MT laissées au lieu de les évacuer.
- 5- Le câble d'éclairage publique a été coupé malgré que sa traversée est visible à l'œil.
- 6- Manque sable pour la pose du PEHD.

A cet effet je suis contraint de vous mettre en demeure en vue de redresser les anomalies constatées dans les 48 heures compte de la date de réception de la présente mise en demeure.

Faute de quoi je serais dans l'obligation d'appliquer la réglementation en vigueur.



ALGERIE TELECOM EPE/SPA RC 02B 18083

Capital social : 115 000 000 000 DA Siège Social : Route Nationale n°05,  
Maison, Mohammedia-16200-Alger

IF : 000 216 001 808 337

IS : 000 216 290 656 936

[www.algeriatelecom.dz](http://www.algeriatelecom.dz)

Email : [contact@at.dz](mailto:contact@at.dz)

Tél : +213 (021) 82 38 38