



Algérie télécom

**DIRECTION OPERATIONNELLE JIJEL**  
**SOUS DIRECTION COMMERCIALE -JIJEL**  
**DEPARTEMENT GRANDS COMPTES**

A/ETB-TCE -BOUFADENE SAMIR

TIZI EL-OUED.MELBOU-BEJAIA

REF: AT /DO/SDC/DCORP/ 96 /2020

OBJET : MISE EN DEMEURE

CONTRAT N° : 13/AT/DO JIJEL/2020

PROJET : INSTALLATION DU RÉSEAU LAN AU PROFIT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER  
TAHER - JIJEL .

ODS DE REPRISE N° 01 DU 01/09/2020

DELAIS : 28 JOURS

Nous avons le regret de porter a votre connaissance par la présente mise en demeure que nous accusons un retard considérable dans la réalisation du projet confié a votre entreprise dans le cadre du contrat 13/AT/DO JIJEL/2020. Malgré nos différentes recommandations émises par téléphone et sur site dans le but d'élever la cadence des travaux .

Il faut savoir que cette situation a causé a notre entreprise un préjudice avéré du fait du retard sur ce projet .

A cet effet, nous vous mettons en demeure pour achever les travaux dans un délai qui ne dépasse pas les 08 jours a compter de la date de réception de cette mise en demeure ou l'affichage de cette dernière dans le site WEB D'Algérie Telecom .

Aussi il ya lieu de vous signaler que tout manquement a vos obligations Vis-à-Vis Algérie Telecom donnera de plein pouvoir à la Direction Opérationnelle de JIJEL de recourir à l'application d'une résiliation. cette résiliation se fera à votre tort exclusif conformément à l'article 39 du contrat.

Jijel le : 01 OCT. 2020



Jijel le, .....  
Le Directeur Opérationnel  
d'Algérie Télécom Jijel  
Signé : Youcef BELLIL