

RR 005 420 101 17

المُرسل له
العنوان
الولاية

قادة عبدو احمد ليلي
صبي الحدائق بنات ملكل تمارة بـ رقم 28 الجلفة 12000

المديرية العملية للاتصالات بالجا
AT/DO/SDT/DRA/117/2022 DU 05/12/2022



العنوان

الموضوع : أَعذار

نحن المدير العملي للاتصالات الجزائر بالجلفة

ناءا على العقد المبرم مع مقاولتكم رقم . 2021/38 بتاريخ 2021/05/06

ناء على الأمر بالخدمة رقم : 2022/75 بتاريخ 2022 /06/29 الموكلة اليكم

شروع تطوير الشبكة الهاتفية بالألياف البصرية بمويلح ولاية الجلفة

نظرا لعدم البدء في الأشغال الموكلة إليكم و هذا منذ فتح الورشة بتاريخ 2022-07-28 الخاصة

شروع تطوير الشبكة الهاتفية و توزيع الألياف البصرية بمويلح تحت الأمر بالخدمة: 2022/ 75 بتاريخ

2022/06/29، بموجب العقد المبرم بيننا تحت رقم. 2021/38 المؤرخ في: 2021/05/06

بالرغم من اتصالاتنا المتكررة من طرف مصالحنا التقنية في الرقم 0550660227 المسجل في العقد المادة 27 إلا إنكم لم تولوا
ي اهتمام ولم تتم الاستجابة من طرفكم .

وحرصا منا في تطوير مؤسستنا والسير بها قدما فقد كنتم سابقين في عرقلة الأهداف المسطرة، لذا نطلب منكم الاتصال

المصلحة المعنية من اجل تسوية وضعيتكم والبدء الفوري في أجل أقصاه 8 أيام من تاريخ استلامكم لهذا الأعدار ووفق

لمادة رقم 32 من الاتفاقية، وإلا سيتم إلغاء العقد نهائيا في حالة عدم الاستجابة، وستتحملون المسؤولية الكاملة وسيتم

تخاذ الإجراءات القانونية ضدكم ، كما تحتفظ مصالح اتصالات الجزائر للمديرية العملية بالجلفة بالحق في المطالب بالأضرار الناجمة

المدير العملي للاتصالات بالجلفة

عن عدم مباشرة الأشغال المتعاقد عليها

نسخة على السادة

- رئيس المنازعات القانونية

- مدير مركز الصيانة الجلفة 02

- نائب المدير التقني

اتصالات الجزائر
المدير العملي للاتصالات
بالجلفة
إمضاء: عالية بيل