



المديرية العمليّة بالجلفة - اتصالات الجزائر



السيد : المدير العملي لاتصالات الجزائر بالجلفة

إلى السيد(ة): عتيبي كمال مسير مؤسسة

العنوان: حي المعلمين بناية رقم 03 الطابق الأول المشروحة ولاية سوق أهراس

## الموضوع: إعدّار رقم 01

بموجب العقد المبرم مع مقاولتكم تحت رقم : 2022/17 المؤرخة في: 2021/05/06 , بناء على الأمر ببداية الأشغال رقم 2022/127 المؤرخة بتاريخ 2022/09/08 الحصة رقم 04 أشغال شق القنوات طريق عين وسارة حد الصحاري بمدة انجاز 25 يوم و بناء على الأمر ببداية الأشغال رقم 2021/125 بتاريخ 2022/09/08 الحصة رقم 10 أشغال شق القنوات طريق بمنطقة عمورة للحصة رقم 10 بمدة انجاز 25 يوم

نحن المدير العملي للاتصالات الجزائر بالجلفة

أثناء الحرجة الميدانية من طرف المصلحة التقنية يوم 2022/12/11 لمشروع الموكلة إليكم شق القنوات الهاتفية طريق عين وسارة حد الصحاري لاحظنا تجاوزات في انجاز المشروع

1- عدم احترام وتطبيق المواصفات التقنية المتفق عليها في بنود دفتر الشروط و الاتفاقية

2- وجود الأتربة المتبقية على الطريق

3- عدم غلق الخندق مما يشكل خطراً على المار خاصة الأطفال

4- نسبة الأشغال لا تتجاوز 20 بالمئة

5- تجاوز الآجال التعاقدية المتفق عليها في العقد

لهذا نعذرکم من اجل إتمام مشروع إشغال شق القنوات طريق عين وسارة حد الصحاري ولان وضعية الورشة الحالية تمثل خطر عمومي محقق على حياة الساكنة ، لذا نطلب منكم الاتصال بالمصلحة المعنية من اجل إتمام أشغال مشروع طريق عين وسارة حد الصحاري للحصة رقم 04 في أجل أقصاه 8 أيام من تاريخ استلامكم لهذا الأعدار كما نطلب منكم رفع تحفظات المسجلة من طرف اللجنة التقنية للمشروع أشغال شق القنوات بمنطقة عمورة للحصة رقم 10 و في حالة عدم الاستجابة، ستتحملون المسؤولية الكاملة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدكم ووفق للمادة رقم 38 من الاتفاقية، سيتم إلغاء العقد نهائياً

المدير العملي بالجلفة

اتصالات الجزائر  
المدير العملي للاتصالات  
بالجلفة  
امضاء: عالية نبيل

