



ALGERIE TELECOM –SPA-  
DIRECTION OPERATIONNELLE DE SAIDA

Réf: 01/DO/SDTO/DRT/2022.

Saida le : 06/02/2022

**MISE EN DEMEURE**  
**A l'encontre de l'Ets : YAICHI ABDELLATIF (sud fibre optique) :**

Entreprise chargée de la réalisation des Travaux de réalisation des infrastructures d'accueil, pose et raccordement des câbles à fibres optiques Lot N° 08: Site YOUB - LW SBA (Vers OUED SEFIOUNE)  
Conformément à l'ODS N° DO20/SDT/DRT/39/2021 du 27/10/2021

Suite à votre retard enregistré à l'exécution des travaux sus-référencié et malgré plusieurs remarques et directives du service contractant ; vous êtes mis en demeure d'exécuter vos engagements contractuels (doubler les efforts et renforcer les moyens humains et matériels) et ce dans un délai de 08 jours sous peine de résiliation conformément au clauses contractuels.

Le Directeur Opérationnel



ALGERIE TELECOM SPA  
Le Directeur Opérationnel De Saida  
Signé : Mr FERNANE Rabah

4



## Algérie télécom SPA

Direction opérationnelle de Saida  
Cellule communication. AT/DO20/CCOM/02/2021

Saida. Le 07/02/2022

A

*Monsieur le directeur de la Communication*

**Objet :** Insertion WEB.

**PJ :** mise en demeure.

*J'ai l'honneur de vous demander de procéder à l'insertion  
WEB des de la mise en demeure jointe en annexe.*

*Veillez agréer Monsieur le Directeur, mon profond respect.*



ALGERIE TELECOM SPA-  
Le Directeur Opérationnel De Saida  
Signé : Mr FERNANE Rabah