



دائما أقرب

EPE / SPA AU Capital social de 61 275 180 000 DA

RC N°02 B 18083

Direction Opérationnelle des Télécommunications
de Mostaganem.

Réf: AT/DO27/SDT/ DRA/ 87/2022.

Mostaganem Le :07/11/2022

A:

**Monsieur Le Gérant de l'Entreprise EURL AYA des Travaux
Cité Frère Abbad N° 183 Chlef.**

Objet: Mise en demeure

Travaux Câble Fibre optique ODN Cité Salamandre Partie 3 Mostaganem.
ODS :217 du 17/10/2022.

Votre entreprise est mise en demeure pour reprendre les travaux du chantier suscité et ce dans un délais de deux(02) jours à partir de la date de la première parution de la présente dans le site WEB d'Algérie Télécom.

Par ailleurs ,je vous informe que votre équipe ne s'est présentée qu'en dates du 18 ,23 et 26 Octobre 2022 à ce jour et ce malgré plusieurs rappels par voie téléphonique des services d'Algérie Télécom de Mostaganem.

Faute de ne pas satisfaire à cette mise en demeure , Algérie Télécom DOT de Mostaganem appliquera des mesures coercitives à l'encontre de votre entreprise conformément aux clauses du contrat.

Salutations.



ALGERIE TELECOM SPA
DIRECTEUR OPERATIONNEL DES
TELECOMMUNICATIONS
DOT MOSTAGANEM

SIGNE : M. SOLTANE BENALLOU

ALGERIE TELECOM

www.algeriatelecom.dz

Siège Social : Route Nationale n°5, Cinq Maison, Mohammadia ,16200-ALGER

algeriatelecom.dz

NIF : 000 216 001 808 337

38

NIS : 000 216 290 656 936

Email : contact@

Tél. : +213 (021) 82 38

Fax : +213 infructuosité