

## اتصالات الجزائر

### المديرية العملية جيجل

المرجع: أج / م ع / ق ت / ق ش و / ٥١ / 2022

إلى المتعامل المتعاقد / موسلي كنزة

العنوان : حي 392 مسكن عمارة 6 محل 07 - تالة اوريان - بجاية

### إذار أول

وفقا لمشروع تطوير شبكة توزيع الالياف البصرية ODN حصة امزوي جيجل تحت الامر بالخدمة 58 المصدق عليه بتاريخ 28.06.2021 و المنسوب إلى مؤسستكم تحت عقد رقم أج / م ع / ق ت / ق

ش و / 08 / 2021

- نظرا للغياب المستمر و الغير مبرر و التهاون في عدم احترام مواعيد العمل المبرمجة
- نظرا لعدم رفع التحفظات المسجلة خلال استلام المشروع و المتمثلة في : العلامات الخاصة بـ ODB و كواكب البصرية و عدم تثبيت الكواكب الموجودة في الغرف الهاتفية و الواجهة وكذا عدم توافق الغرف الهاتفية من نوع HH
- بوجه إذار أول إلى : شركة <> EIRCTE MOUSLI KENZA <> في أجل أقصاه 08 أيام من أجل :
- رفع التحفظات المذكورة أعلاه و تسريع وتيرة العمل لاستدراك التأخير المسجل وفي حالة العكس سيتم اللجوء إلى تطبيق الإجراءات الردعية طبقا للشروط المنصوص عليها في الصفقة فسخ صفة الإنجاز على عاتق المقاولة .

جيجل في 29 05 2022

المدير العملي للاتصالات الجزائر



جيجل في : .....  
المدير العملي للاتصالات  
جيجل  
لهمضاء يوسف بليل

