

- ALGERIE TELECOM -
DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE MASCARA

Réf : AT/DOT29/SDT/DRT/CH.R.C.FO/ 38 /2023

MASCARA le 07 JUN 2023

MISE EN DEMEURE

ETP Groupement EURL INJAZET EL GHARB et E.T.R.H.M
Sise à cité Djebli Mohamed n°166/566
W-Mostaganem

Contrat N° : 01/2022

PROJET : Réalisation d'infrastructures d'accueil pose et raccordement du câble Fibre Optique liaison CT Mascara limite wilaya Tiaret .

ODS N° : 30/2023 du 06/02/2023 .

Objet : Mise en demeure .

-Vu le retard enregistré en matière de relève les réserves constatées en date du 06/06/2023 .

-Vu le non-respect de clauses contractuelles durant les travaux de Réalisation d'infrastructures d'accueil pose et raccordement du câble Fibre Optique liaison CT Mascara limite wilaya Tiaret à savoir :

- 1-Manque la remise en état initial de la tranchée ouverte par la micro trancheuse sur une longueur de 4500 ml, séparé entre Sidi-Kada et Lw Tiaret .
- 2-Tranchée ouvert à la ville de Zelamta réalisé par la mini trancheuse.
- 3-La totalité des traverser sur les passages busés laisser ouvert sous prétexte d'un manque des tuyaux galvanisé au niveau de chantier.
- 4-Chambre posée sur accotement non finalisé qui menace les routiers.
- 5-Manque évacuation du résidu après nettoyage des chambres trouvé laisser devant le passage des autorités à la sortie de la ville de Sidi Kada.

Je vous mets en demeure et je vous demande de lever les réserves constatées le plus bref délai.

Particulièrement signalé

P/DOOT



AISSA Drif
Sous Directeur Technique
D.O.T. - Mascara