

DIRECTION OPERATIONNELE BATNA
SOUS-DIRECTION FONCTION SUPPORT
DEPARTEMENT ACHATS ET LOGISTIQUE
SREVICE ACHATS

A

- ❖ **Monsieur : KEROUAZ Abderrezzak**
- ❖ **Adresse : 25 RUE DES FRERES NOUTANA ROUACHED W MILA**
- ❖ **Réf : DO5/SDFS/DAL/SA/01/2020** **BATNA LE : 26/01/2020**

➤ **Objet : 1ER Mise En Demeure**


Suite à l'ODS N°227/2019 établi le **24/11/2019** et notifié le 09/12/2019 pour TRVX Canalisation Urbaine Cite CHAABANI Derrière Lycée Mixte – BARIKA- Il a été Constate par les structures chargées du suivi de l'exécution du projet d'un Retard D'ouverture Du Chantier.

Et suite a l'article N° 08 de la convention N° 039/2019 Ref : **AT/DOT05/SDFS/DAL/ACHAT/120/2019** qui limite le délai d'exécution des travaux **vingt « 20 » jours**. Après 24 heures a la date de notification de l'ODS.

A cet effet je vous met en demeure pour se présenter au chantier en urgence.

Veillez agréer Monsieur mes parfaites considération.

Le Directeur :


المدير العمليات
أوجرة عبد السلام