

قالمة في: 20 JUN 2022

المرجع: إج / ن.م. ت / د.ش.و.م.ش.ح / 166 / 2022

السيد: فرحي حسين

تحصيل 100 قطعة رقم 047 أ

قالمة-

إعذار رقم: 2022/01

1- الأطراف المتعاقدة:

-المصلحة المتعاقدة : المديرية العملية لاتصالات الجزائر- قالمة الممثلة في شخص مديرها
-المؤسسة المتعاقدة معها: مؤسسة تركيب الشبكات والمراكز الكهربائية و الهاتفية: فرحي حسين

2- تعريف العملية:

-عقد رقم 2022/22 بتاريخ : 2022/04/03 متعلق ب: << أشغال الربط النهائي للزبائن بالألياف البصرية>> و << أشغال الربط النهائي للزبائن بالكوابل النحاسية>>.

- المشروع: ربط خطوط الزبائن م.ع قالمة (2022-18).

Raccordement Lignes Abonnés DO Guelma (18-2022).

- وصل الطلب رقم: 002790 بتاريخ 2022/04/18

-أمر بانطلاق الأشغال : 2022/04/21 بتاريخ 2022/38

-محضر فتح الورشة بتاريخ : 2022/04/24

-مدة الإنجاز : منة و ثمانون (180) يوم

3-موضوع الإعذار:

نظرا لعدم إمتثالكم للدعوة الإستعجالية لمدير مركز الإنتاج، والمتعلقة بالتوجه إلى عين مخلوف لدعم ربط الزبائن الجدد والذي يعتبر خرقا صارحا لالتزاماتكم التعاقدية، والذي يؤثر سلبا على الصورة الحسنة لمؤسسة اتصالات الجزائر، لذا أنتم ملزمون باحترام تعهداتكم تجاه مؤسسة اتصالات الجزائر. والإسراع في أشغال ربط الزبائن.

-مدة الالتزام بمحتوى الإعذار: ثمانية و أربعون (48) ساعة إنطلاقا من أول إعلان للإعذار على الموقع الإلكتروني للمصلحة المتعاقدة

4-العقوبات المتخذة في حالة عدم الامتثال لمحتوى الإعذار:

في حالة عدم الامتثال إلى محتوى الإعذار تضطر المصلحة المتعاقدة إلى تطبيق بنود العقد فيما يخص حالات الفسخ وذلك استنادا لما جاء في مضمون المادة 32 من العقد الحالي.

المدير العملي

20 جوان 2022

التوقيع العملي للاتصالات قالمة

إعذار رقم: 2022/01

