

Réf : AT / DO24/SDT/ DRA /CRU / 15 / 2022

**Mise En Demeure N° 01**

**1-Parties Contractantes :**

**Le Contractant :** la direction opérationnelle d'Algérie Télécom de la Wilaya de Guelma représentée par son directeur

**Le Partenaire Cocontractant :** Entreprise NEGHICHE MOUNIR

**2- Définition de l'opération :**

Contrat N° : 66/2021 Relatif par : **Rétablissement des dégâts et changement de câbles et réparation des casses Zone CMP BOC (03/2021)**

Bon de commande N° : 210332 En date : 25/07/2021

ODS N° : 50/2021 En date : 01/08/2021

PV Ouverture de chantier du :04/08/2021

Durée de Réalisation : quatre-vingt-dix (90) Jours

**3- Annonce de la mise en demeure :**

- **Objet de la mise en demeure** : suite au retard considérable dans la réception du chantier **Rétablissement des dégâts et changement de câbles et réparation des casses Zone CMP BOC( 2021-3)**

Vous êtes invité à présenter les documents indispensables pour la réception relativement au contrat et de respecter vos engagements en vers Algerietelecom.

Délais d'exécution de la mise en demeure : Huit « 08 » jours à compter de son apparition sur site WEB

**Pénalités qui seront prises en cas de refus de mise en œuvre :**

Dans le cas de non-exécution du contenu de la mise en demeure nous serons dans l'obligation d'appliquer la réglementation en vigueur selon le contenu de l'article 34 du contrat en cours

**Le Directeur**

