



## ALGERIE TELECOM

### DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS - J I J E L

Réf : DOT/S.DTECH/DRA/SRU/.44../2021

A MR LE GERANT DE L'ENTREPRISE  
EURL TELEGIFT TECHNOLOGY  
LOT N°04, LOT N°16, RAMDAN DJAMEL

#### **Objet : Mise en Demeure.**

Suite aux absences non justifiées signalés par le surveillant de chantier depuis le 04/08/2021 relatif au réseau **ODN-FTTH CITÉ GRAND PHAR - JIJEL** , qui affecte les délais de réalisation du projet , A cet effet je vous mis en demeure pour faire la reprise des travaux dans les brefs délais.

Faute de quoi, la direction opérationnelle des télécoms Jijel se réserve le droit de prendre les mesures administratives et réglementaires contre votre entreprise

Jijel le : 17.08.2021

  
Sous Directeur Technique  
Opérationnel  
Signé : Lamine MEZEREK

  
Jijel le : .....  
Le Directeur Opérationnel  
d'Algérie Télécom Jijel  
Signé : Youcef BELLIL



## ALGERIE TELECOM

### DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS - J I J E L

Réf : DOT/S.DTECH/DRA/SRU/.44../2021

A MR LE GERANT DE L'ENTREPRISE  
EURL TELEGIFT TECHNOLOGY  
LOT N°04, LOT N°16, RAMDAN DJAMEL

#### **Objet : Mise en Demeure.**

Suite aux absences non justifiées signalés par le surveillant de chantier depuis le 04/08/2021 relatif au réseau **ODN-FTTH CITÉ GRAND PHAR - JIJEL** , qui affecte les délais de réalisation du projet , A cet effet je vous mis en demeure pour faire la reprise des travaux dans les brefs délais.

Faute de quoi, la direction opérationnelle des télécoms Jijel se réserve le droit de prendre les mesures administratives et réglementaires contre votre entreprise

Jijel le : 17.08.2021

  
Sous Directeur Technique  
Opérationnel  
Signé : Lamine MEZEREK

  
Jijel le : .....  
Le Directeur Opérationnel  
d'Algérie Télécom Jijel  
Signé : Youcef BELLIL



# Algérie Poste

## Récépissé de dépôt d'un envoi recommandé / avec valeur

visa de **JUEL-1ER NOV.**

Numéro de **RR00157856318**

Taxe	Valeur déclarée	Contre remboursement	Poids	Type
<b>175,00</b>			<b>0.01</b>	<b>Lettre</b>

Cadre réservé à l'expéditeur

**A renseigner à l'encre, sans ratures ni surcharger**

Destinataire .....  
 Adresse: ..... **الواليا  
 16 شعبان 4 ف. سيجي**



Wilaya **SKIKDA** Commun **RAMDANE-DJAMEL**

N° Téléphone de

Accusé de réception

Exprés

### Réclamation

Le délai de recevabilité des réclamations est d'une (01) année pour le régime intérieur et de six (06) mois pour le régime international à compter de la date de dépôt de l'envoi et sous présentation de ce récépissé au niveau de l'ensemble des Etablissement Postaux (de préférence l'Etablissement Postal de l'expédition).

Date de

T.A.D

Date de

## اتصالات الجزائر المديرية العملية جيجل

المرجع: أ.ج.م.ع.ق.ت.ق.ش.و.ا / 68 / 2021

إلى المتعامل المتعاقد / الواهم طريق  
العنوان : المفرزة رقم 04 – القطعة 16 - سكيكدة

### إعذار أول

- نظرا للمشروع رقم 61 المصادق عليه بتاريخ 28.06.2021 من أجل تغيير و تطوير شبكة توزيع الاليف البصرية ODN حصة المنار الكبير جيجل .و المنسوب إلى مؤسستكم .
- نظرا للغيب المستمر منذ استلام امر الخدمة بتاريخ 28.06.2021
  - نظرا للتأخر في إتمام الأشغال و عدم إحترام الأجل المتفق عليه من طرف صاحب العمل و الشركة المكلفة بالانجاز من أجل تسليم المشروع .
  - نظرا للاجتماع المنعقد بتاريخ 12.12.2021 تحت اشراف السيد المدير التقني و رئيس دائرة شبكات الولوج بخصوص هذه القضية .
  - بوجه إعذار أول إلى : شركة << EURL TELEGIFT TECHNOLOGY >> في أجل أقصاه 08 أيام من أجل :
  - إتمام الأشغال المتبقية إنجازها و تسريع وتيرة العمل لاستدراك التأخر المسجل وفي حالة العكس سيتم اللجوء إلى تطبيق الإجراءات الردعية طبقا للشروط المنصوص عليها في الصفقة خاصة فسخ صفقة الإنجاز على عاتق المقاوله .

جيجل في 2021/12/19

المدير العملي للاتصالات الجزائر

جيجل في :  
المدير العملي للاتصالات الجزائر  
إمضاء : يسو... ب...  
جيجل





Télégramme Numéro : 29732200.  
Date d'Envoi : 20/12/2021 à  
Bureau d'Envoi : 18014  
TELEGRAMME OFFICIEL,MP,

\*\*\* N° 29732200 (OFFICIEL,MP) \*\*\*

الى المتعامل المتعاقد الواهم طريق  
المفرزة رقم 04 القطعة 16-سكيدة  
21800 SKIKDA

Tél : Fax :

Expéditeur : جيجل العملية المديرية الجزائر اتصالات  
جيجل  
18014 JIJEL-SOUMMAM  
Tél : Fax :

اعذار اول

نظرا للمشروع المنسوب اليكم رقم 61 المصادق عليه بتاريخ

28/09/2021 من اجل تغيير شبكة ODN الالياف البصرية حصة المنار الكبير

المديرية العملية لاتصالات الجزائر تطلب من سيادتكم التقدم اليها في اقرب الاجال نظرا للغياب المستمر وعدم احترام  
الاجل المتفق عليه من الطرفين وذلك لاتمام الاشغال المتبقية في اقرب الاجال



**ALGERIE TELECOM**

**DIRECTION OPERATIONNELLE  
WILAYA DE JIJEL**

DTECH /DRA/SDT/RU

**A MR  
LE CS/ JURIDIQUES**

**Bordereau N° 31/2021**

N°	DESIGNATION	QT	OBSERVATION
1	<b><u>Veillez trouver ci-joint :</u></b> mise en demeure ( premier investissement ) pour l'entreprise EURL TELEGIFT TECHNOLOGY - SKIKDA	1	afin d'informer l'intéressés
/			

Jijel le : 21 12 2021

*BELHOUJ RASSID*  
Sous Directeur Technique  
Opérationnel  
Signé : Lamine MEZEREK  
*Leau le 22/12/2021*