

Algérie Télécom
 Direction Opérationnelle Des Télécommunications de Boumerdes
 Sous-Direction technique
 DRA : 08/2023
 Boumerdes le 08/02/2023



Mise en Demeure N° 08/2023

CONTRAT N° :31 / 2022
 ODS N° : 39 et 46/2023
 Code Projet :

Travaux de Raccordement Final des clients EN Cuivre CMP Boudouaou et KEK.

Chargé de suivi : Mr Siari Farheddine et Mechdin youcef
 Surveillant Mr Habet Samy.

A SARL NGS ALGERIE sise à la cite Ben Tiba BT01 SECT 155 GRE N°109 Djelfa




Suite à votre absence des travaux concernant le projet :

Travaux de Raccordement clients FTTH et CUIVRE au niveau CMP Boudouaou et KEK

Nous avons le regret de porter à votre connaissance la présente mise en demeure N°01 et suite à votre absence Signaler par charge de suivi du projet CMP Boudouaou et KEK depuis la date d'ouverture le 23/01/2023.

A cet effet nous vous accordons un délai de 08 jours à partir du 08/02/2023 Afin de procéder au démarrage des travaux de raccordement d'abonnés cuivre et FTTH au niveau des deux CMP Boudouaou et KEK.

Aussi il Ya lieu de vous signaler que tout manquement à vos obligations vis-à-vis d'Algérie Télécom, donnera le plein droit à la direction opérationnelle des Télécommunications de Boumerdes de recourir à l'application des clauses contractuelles.

	Annotation	Signature, date, cachet et griffe
Signature du responsable de la structure métier	R.A.S	 Redouane MAHLOU Sous Directeur Technique DOT BOUMERDES
Signature du responsable de la cellule juridique	R.A.S	 Chef de Service des Affaires Juridiques A. El...
Signature du Directeur opérationnel des télécommunications	R.A.S	 السيد حسين عبدلي المدير التشغيلي لإتصالات الجزائر بومرداس